Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

| | | Код |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0322001 |
| Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 39-31-07 | по ОКПО | 31439008 |
| *организация, адрес, телефон, факс* | | |
| Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Проект - Р" 443030, г. Самара, ул. Мечниова, д. 50А, пом. Н5, тел. 8-953-392-04-10 | по ОКПО | 28606201 |
| *организация, адрес, телефон, факс* | | |
| Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40 (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения) | по ОКПО | |
| *наименование, адрес* | | |
| | Вид деятельности по ОКДП | |
| | Договор подряда (контракт) номер | 47П/25 |
| | дата | 28.04.2025 |
| | Вид операции | |

| | Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|---|
| **СПРАВКА** | 1 | 12.12.2025 | 01.09.2025 | 12.12.2025 |

# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | 316 861,62 | 316 861,62 | 316 861,62 |
| 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | | 316 861,62 | 316 861,62 | 316 861,62 |

| | |
|---|---|
| Итого | 316 861,62 |
| Сумма НДС | - |
| Всего с учетом НДС | 316 861,62 |
| Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0% | 0,00 |
| Всего с учетом снижения, в том числе НДС | **316 861,62** |

Сумма начисленной неустойки, руб. _____

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. _____

**Заказчик:**
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.) _____ О.М. Буй

М П

**Подрядчик:**
Директор ООО "Проект - Р" _____ И.Е. Зинченко
М П

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 6311179753 «ПРОЕКТ-Р» ОГРН 1186313046028 * Россия, г.Самара *

**АКТ**
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов многоквартирного дома**

г. Тюмень « 12 » декабря 2025 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0510-ОД от « 03 » декабря 2025 г. в составе
дата

Председателя представителя Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной власти и органа местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
представитель Регионального оператора Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Представитель ООО "Аллея" Миронов И.И.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствие с решением общего собрания собственников, при отсутствии принятого решения-представитель ОМС)
фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной организации Директор ООО «ПРОЕКТ-Р» Зинченко И.Е.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40**
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ПРОЕКТ-Р»
наименование организации
в соответствии с договором № 47П/25 от 28.04.2025 г.
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ПРОЕКТ-Р»
наименование проектной организации
4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора) 28.04.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору) 01.10.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) 12.12.25
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения** многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель рабочей комиссии** _____ подпись _____ расшифровка подписи

**Члены комиссии**

_____ подпись _____ расшифровка подписи

_____ подпись _____ расшифровка подписи

_____ подпись _____ расшифровка подписи

_____ подпись _____ расшифровка подписи

_____ подпись _____ расшифровка подписи

_____ подпись _____ расшифровка подписи

_____ подпись _____ расшифровка подписи

**Представитель подрядной организации:**

_____ подпись _____ расшифровка подписи

Зинченко И Е

Представитель Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**
**«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»**
**(НО «ФКР ТО»)**

**Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107**
**адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru**
**ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001**

03.12.2025 № 01-17-25/10495

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора О.А. Токарева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C92825B54DD6920BF9774199ED9A2640
Владелец: **Токарева Ольга Анатольевна**
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026

Приложение 1 к письму от 03.12.2025

| | |
|---|---|
| Адрес многоквартирного дома: | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40 (Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения) |
| Дата, время приемки: | 12.12.2025 10 часов 10 минут |
| Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №): | № 47П/25 от 28.04.2025 |
| Место приемки: | обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40 |

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Состав | Ф.И.О., должность |
|---|---|---|
| 1 | НО «ФКР ТО» | Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО» |
| | | Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» |
| | | Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» |
| 2 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | По согласованию |
| 3 | Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома | МКУ «Служба технического контроля» |
| 4 | Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии) | ООО УК «Малина» (по согласованию) |
| 5 | Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) | Отсутствует |

| | | | Код |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ОКУД | 0322005 |
| Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс -(3452) 393-107 *(организация, адрес, телефон, факс)* | по ОКПО | |
| Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью "Проект - Р" 443030, г. Самара, ул. Мечникова, д. 50А, пом. Н5, Телефон – 8-953-392-04-10 *(организация, адрес, телефон, факс)* | по ОКПО | |
| Стройка | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40 (Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения) *(наименование, адрес)* | | |
| Объект | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 40 *(наименование)* | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | Договор подряда (контракт) номер | 47П/25 |
| | | дата | 28.04.2025 |
| | | Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | Отчетный период по |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.12.2025 | 01.09.2024 | 12.12.2025 |

# АКТ
# О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

Основание: КР-Б/40-24-ВС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 316 861,62 руб.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу | Количество коэффициенты | Количество всего с учетом коэффициентов | Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в базисном уровне цен | Сметная стоимость, руб. индекс | Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в текущем уровне цен | Сметная стоимость, руб. коэффициенты | Сметная стоимость, руб. всего в текущем уровне цен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Система водоснабжения ниже отм. 0,000** | | | | | | | | | | | | |
| **Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **5** | **ГЭСНр65-01-003-18** | **Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг** | **100 шт** | **0,01** | **1** | **0,01** | | | | | |
| | | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 1,066 | | | | | 509,80 |
| | | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 106,6 | | 1,066 | | | 478,24 | | 509,80 |
| | | 2 | ЭМ | | | | | | | | | 93,24 |
| | | | ОТм(ЗТм) | чел.-ч | | | 0,0852 | | | | | 45,88 |
| | | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 8,52 | | 0,0852 | | | 1 094,34 | | 93,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4-100-040 | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 8,52 | | 0,0852 | | | 538,52 | | 45,88 |
| | | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **648,92** |
| | | | ФОТ | | | | | | | | | 555,68 |
| | | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 87 | | 87 | | | | | 483,44 |
| | | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 | | 44 | | | | | 244,50 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **137 686,00** | | **1 376,86** |
| **Монтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **6** | **ГЭСН16-06-001-01** | **Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм** | **узел** | **1** | **1** | **1** | | | | | |
| | | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | | | | | | | | | |
| | | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | 9,775 | | | | | 4 969,41 |
| | | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 8,5 | 1,15 | 9,775 | | | 508,38 | | 4 969,41 |
| | | 2 | ЭМ | | | | | | | | | 131,82 |
| | | | ОТм(3Тм) | чел.-ч | | | 0,1 | | | | | 63,09 |
| | | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 | 622,62 | 1,53 | 952,61 | | 23,82 |
| | | 4-100-060 | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 | | | 723,38 | | 18,08 |
| | | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 | | | 1 757,57 | | 43,94 |
| | | 4-100-060 | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,025 | | | 723,38 | | 18,08 |
| | | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,05 | | | 656,45 | | 32,82 |
| | | 4-100-040 | ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 | 1,25 | 0,05 | | | 538,52 | | 26,93 |
| | | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,77 | 1,25 | 0,9625 | | | 32,46 | | 31,24 |
| | | 4 | М | | | | | | | | | 216,81 |
| | | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2,67 | | 2,67 | 35,71 | 1,45 | 51,78 | | 138,25 |
| | | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,01 | | 0,01 | 128,40 | 1,65 | 211,86 | | 2,12 |
| | | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,41 | | 0,41 | 155,63 | 1,05 | 163,41 | | 67,00 |
| | | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,001 | | 0,001 | 4 033,62 | 1,5 | 6 050,43 | | 6,05 |
| | | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 | | 0,02 | 79,88 | 1,65 | 131,80 | | 2,64 |
| | | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00001 | | 0,00001 | 60 697,21 | 1,23 | 74 657,57 | | 0,75 |
| | | | **Итого прямые затраты** | | | | | | | | | **5 381,13** |
| | | | ФОТ | | | | | | | | | 5 032,50 |
| | | Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 121 | 0,9 | 108,9 | | | | | 5 480,39 |
| | | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 | 0,85 | 61,2 | | | | | 3 079,89 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | **13 941,41** | | **13 941,41** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3<br>О | 6.1 | ТЦ_65.1.01.03_72_720353<br>1112_16.12.2024_02_1.1<br>УПД №161 от 21.11.2025г.<br>ООО "АЙ-КЬЮ ТЕХ" | Узел учёта ХВС IQ-M.CWM.164.5 | шт | 1 | 1 | 1 | | | 251 249,99 | | 251 249,99 |
| | | | **Всего по позиции** | | | | | | | | | **251 249,99** |
| | | | **Итоги по разделу 1 Система водоснабжения ниже отм. 0,000 :** | | | | | | | | | |
| | | | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 6 030,05 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 5 479,21 |
| | | | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 225,06 |
| | | | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 108,97 |
| | | | Материалы | | | | | | | | | 216,81 |
| | | | Строительные работы | | | | | | | | | 15 318,27 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | оплата труда | | | | | | | | | 5 479,21 |
| | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 225,06 |
| | | | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 108,97 |
| | | | материалы | | | | | | | | | 216,81 |
| | | | накладные расходы | | | | | | | | | 5 963,83 |
| | | | сметная прибыль | | | | | | | | | 3 324,39 |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | 251 249,99 |
| | | | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 251 249,99 |
| | | | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 5 588,18 |
| | | | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 5 963,83 |
| | | | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 3 324,39 |
| | | | **Всего по разделу 1 Система водоснабжения ниже отм. 0,000** | | | | | | | | | **266 568,26** |
| | | | справочно: | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | 251 249,99 |
| | | | Затраты труда рабочих | | | | 10,841 | | | | | |
| | | | Затраты труда машинистов | | | | 0,1852 | | | | | |
| | | | **Итоги по акту:** | | | | | | | | | |
| | | | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 6 030,05 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 5 479,21 |
| | | | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 225,06 |
| | | | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 108,97 |
| | | | Материалы | | | | | | | | | 216,81 |
| | | | Строительные работы | | | | | | | | | 15 318,27 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | оплата труда | | | | | | | | | 5 479,21 |
| | | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 225,06 |
| | | | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 108,97 |
| | | | материалы | | | | | | | | | 216,81 |
| | | | накладные расходы | | | | | | | | | 5 963,83 |
| | | | сметная прибыль | | | | | | | | | 3 324,39 |
| | | | Оборудование | | | | | | | | | 251 249,99 |
| | | | Инженерное оборудование | | | | | | | | | 251 249,99 |
| | | | **Всего** | | | | | | | | | **266 568,26** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 5 588,18 |
| | | | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 5 963,83 |
| | | | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 3 324,39 |
| | | | Компенсация НДС при УСН (мат+об)*0,2 | | | | | | | | | 50 293,36 |
| | | | **ВСЕГО по акту** | | | | | | | | | **316 861,62** |
| | | | справочно: | | | | | | | | | |
| | | | Оборудование, отсутствующее в ФРСН | | | | | | | | | 251 249,99 |
| | | | Затраты труда рабочих | | | | 10,841 | | | | | |
| | | | Затраты труда машинистов | | | | 0,1852 | | | | | |

**СДАЛ:**

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Проект - Р» (ООО «Проект - Р»)

_____ И.Е. Зинченко

м.п.

**ПРИНЯЛ:**

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Заместитель директора _____ К.Ф.Евдокимов

м.п.

Начальник
отдела технического контроля _____ А.В.Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля _____ С. А. Стоянов

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела _____ Д.А. Гуляева

Представитель органов местного самоуправления: _____ В.А. Арутюнов

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____