

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов жилого здания**

с. Абатское

местонахождение

« 23 » 06 2021 г.

дата

Рабочая комиссия,  
назначенная

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Тюменской области»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

в составе

Приказом № 0413-ОД от « 21 » июня 2021 г.

дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Представитель органа местного самоуправления Начальник  
управления ЖКХ, Транспорта и связи администрации Абатского  
муниципального района Пушкарев Владимир Александрович

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика

Генеральный директор ООО «ВИНСОН»  
Жданова Анастасия Викторовна

представитель Заказчика

Старший специалист отдела контроля капитального ремонта  
НО«ФКР ТО» Назыров Рушан Шаукатович

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту теплоснабжения(дополнительные работы) многоквартирного дома,  
1. расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 14.

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной  
программой\*

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ВИНСОН»

наименование организации

в соответствии с договором на оказание услуг №84-СМР/21 от 31.05.2021 года

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ГБУ ТО «ДКХС»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ

31.05.2021

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

15.09.2021

дата, месяц, год

(дата окончания работ по договору)

Фактическое окончание работ

23.06.2021

дата, месяц, год

(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами

завершающего акта приемки в

эксплуатацию рабочей комиссией

законченного капитальным ремонтом

элементов многоквартирного дома)

5. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного капитального ремонта теплоснабжения (дополнительные работы).

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой

### Решение рабочей комиссии

Предъявленный к приемке законченный капитальный ремонт теплоснабжения (дополнительные работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 14.

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

принять в эксплуатацию




**Председатель  
рабочей  
комиссии**



Бытов А.В.

расшифровка подписи

**Члены  
комиссии**


  
  


Назаров Р.ИИ.

расшифровка подписи

Жданова А.В..

расшифровка подписи



расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Начальник управления  
ЖКХ, Транспорта и связи  
администрации Абатского  
муниципального района

должность



подпись

Пушкарев В.А.

расшифровка подписи



Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10  
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВИНСОН»  
625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт 143\2 оф.47  
Стройка: дополнительные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Абатский, с. Абатское, ул. Лермонтова, д. 14

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 84-СМР/21
	дата 31 05 2021
Вид операции	

## СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	21.06.2021

Отчетный период	
с	по
31.05.2021	21.06.2021

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		204 361,48	204 361,48	204 361,48
	ремонт теплоснабжения (дополнительные работы)		204 361,48	204 361,48	204 361,48
	Итого		204 361,48	204 361,48	204 361,48
	Сумма НДС		0,00	0,00	0,00
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом НДС		204 361,48	204 361,48	204 361,48

Заказчик  
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик  
Генеральный директор ООО "ВИНСОН"

М П



А.В.Жданова