

AKT

« 16 » июля 2021 г.

МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

« 14 » июля 2021 г.

дата

Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.

должность, фамилия, имя, отчество

Заместитель директора

МКУ «Служба технического контроля» Петров А.А.

должность, фамилия, имя, отчество

Директор ООО «АСП ГРУПП» Козлов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

Главный специалист ОККР НО «ФКР ТО» Кравченко Д.Н.

должность, фамилия, имя, отчество

Представитель ООО "УК по УЖФ "Заря"

должность, фамилия, имя, отчество

фамилия, имя, отчество

Установила:

1.

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

ООО «АСП ГРУПП»

наименование проектной организации,

26/21П от 05.02.2021

номер договора, дата его заключения

3.

05.02.2021

(дата заключения договора)

число, месяц, год

предоставления услуг

06.05.2021

(дата окончания работ по договору)

число, месяц, год

предоставления услуг

16.07.2021

(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг)

4. Общая стоимость оказанных услуг:				
	60 275 (шестьдесят тысяч двести семьдесят пять)	руб.	88	коп.
Неустойка (расчет прилагается)	1 810	руб.	59	коп.
Итого к оплате:	58 465 (пятьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят пять)	руб.	29	коп.

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Голышева, д. 4а

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Приложение к акту

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 16.07.2021
2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
3. Акт об отсутствии членов рабочей комиссии при приемке выполненных работ от 16.07.2021
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-4733/21 от 15.07.2021

ПОДПИСЬ

Елизаров В.И.
расшифровка подписи

подпись

Петров А.А.
расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

Козлов А.В.
расшифровка подписи

подпись

Кравченко Д.Н.
расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

Заместитель директора МКУ
«Служба технического контроля»

подпись

Петров А.А.
расшифровка подписи

*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по разработке проектной документации для капитального ремонта внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Голышева, д. 4а

г. Тюмень

«16» июля 2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная **МКУ «Служба технического контроля»** приказом № 948 от «14» июля 2021 г. составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии Представитель ООО «УК по УЖФ «Заря»

_____ извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 26/21П от «05» февраля 2021 г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-4733/21 от «15» июля 2021 г. адресу не явились.

Член(ы) рабочей приемочной комиссии _____

_____ отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим: _____

Председатель
рабочей комиссии:

Директор
МКУ «Служба технического контроля»
должность

подпись

Елизаров В.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии:

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность

подпись

Петров А.А.
расшифровка подписи

Директор
ООО "АСП ГРУПП"
должность

подпись

Козлов А.В.
расшифровка подписи

Главный специалист ОКРП НО «ФКР ТО»
должность

подпись

Кравченко Д.Н.
расшифровка подписи