

# АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным  
ремонтom элементов жилого здания

обл. Тюменская, г. Ишим  
место нахождение

« 14 » 07 20 21 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0504-ОД от « 13 » 07 20 21 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика Директор Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж»  
Бельгард Роман Анатольевич

представитель Заказчика Ведущий специалист отдела контроля капитального ремонта  
НО «ФКР ТО» Ботов Андрей Михайлович  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Директор ООО «Гарант» Новоселов Владимир Николаевич  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников) Заместитель директора МКУ «УЖКХ г. Ишима» Кузьменко  
Денис Валерьевич  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту фасада (дополнительные работы) многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 118

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж»  
наименование организации

№ 112-20-СМР от 09.02.2021г.  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ГБУ ТО «ДКХС»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

09.02.2021г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

16.07.2021г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2)

13.07.2021г.

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту фасада (дополнительные работы) многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 118  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом

Работы по капитальному ремонту фасада (дополнительные работы) многоквартирного дома,

расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 118

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 № 1 от 13.07.2021г.
2. Акт о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 13.07.2021г.
- 3.

Председатель  
рабочей  
комиссии

  
подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии

  
подпись


Волоконцев А.В.

расшифровка подписи

  
подпись

Бельгард Р. А.

расшифровка подписи

  
подпись

Ботов А. М.

расшифровка подписи

  
подпись

Новоселов В. Н.

расшифровка подписи

  
подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органа местного  
самоуправления

Директор МКУ «Управление  
жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима»

должность

  
подпись

Волоконцев А.В.

расшифровка подписи



**Заказчик:** Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 628048, Тюменская область, город Тюмень, улица Новгородская, дом 10  
**Подрядчик:** Общество с ограниченной ответственностью "Авантаж"  
 644033, ОБЛ ОМСКАЯ, Г. ОМСК, УЛ. В.М. ШУКШИНА, ДОМ9, КВАРТИРА 25

**Стройка** - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Деповская, д. 118

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	112-20-СМР
дата	9 02 2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)	номер	112-20-СМР
	дата	9 02 2021
	Вид операции	

## СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	13.07.2021

Отчетный период	
с	по
09.02.2021	13.07.2021

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 254 867,42	2 254 867,42	2 254 867,42
	Ремонт фасада (дополнительные работы)		2 254 867,42	2 254 867,42	2 254 867,42
Итого, руб.			2 254 867,42	2 254 867,42	2 254 867,42
Налог на добавленную стоимость, руб.			-	-	-
Снижение по договору -0,4999998%			11 274,33	11 274,33	11 274,33
Всего с учетом налогов, руб.			2 243 593,09	2 243 593,09	2 243 593,09

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик: Директор НО «ФКР ТО»

(должность, подпись, расшифровка)

С.С.Цынская

М П

Подрядчик: Директор ООО "Авантаж"

(должность, подпись, расшифровка)

Р. А. Бельгард

М П

