

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов жилого здания**

г. Тюмень « 27 » 07 2021 г.  
Место нахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1046 от « 26 » 07 2021 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя технического  
заказчика И. о. директора МКУ «Служба технического контроля»  
А.С. Тропин  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти Представитель Департамента ЖКХ Тюменской области  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика Заместитель директора по строительству  
ТУМП «ГорКомСервис» Бахтияров И.З.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального  
оператора Ведущий специалист  
Окир НО «ФКР ТО» А.А. Черенцов  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом главный  
инженер ООО «Жилсервисуют» Думинин И. А.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников) \*  
фамилия, имя, отчество

представителя органа местного  
самоуправления Заместитель директора  
МКУ «Служба технического контроля»  
А.С. Тропин

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 27**  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся ТУМП «ГорКомСервис»  
наименование организации  
в соответствии с договором № 86/20 от 13 апреля 2020 года  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «АММО-групп»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ 13.04.2020 года  
(дата заключения договора) дата, месяц, год

Плановое окончание работ 01.07.2021 года  
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 21.07.2021 года  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2)

5. На основании осмотра предъявленного к приемке законченных капитальным ремонтом  
Работ по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 27**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

### Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:  
работы по капитальному ремонту **внутридомовых инженерных систем электроснабжения**  
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 27**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 № 1 от 26.07.2021
2. КС-2 № 1-2 от 21.07.2021
3. Акт об отсутствии члена рабочей (приемочной) комиссии от 27.07.2021
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08- 5079/31 от 26.07.2021
5. Приказ «О назначении ответственных лиц» № 217/1/К от 14.09.2020
6. копии протокола № 59/1-н от 21.07.2021
7. \_\_\_\_\_

Председатель  
рабочей  
комиссии

подпись

А.С. Тропин  
расшифровка подписи

Члены  
комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

И.З. Бахтияров

расшифровка подписи

подпись

А.А. Черников

расшифровка подписи

подпись

А.С. Тропин

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органа местного  
самоуправления

Заместитель директора  
МКУ «Служба технического  
контроля»  
должность

подпись

А.С. Тропин  
расшифровка подписи

\* В соответствии с постановлением от 27.11.2017 № 787-пк «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код	0322001
Технический заказчик	МКУ "Служба технического контроля"	по ОКПО		
Подрядчик	ТУМП "ГорКомСервис"	по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 27.	по ОКПО		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Воровского, д. 27. (ремонт инженерных систем электроснабжения)	по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП				
Договор подряда (контракт)		номер	86/20	
		дата	13	04 2020
Вид операции				

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	26.07.2021	с	по
			13.04.2020	21.07.2021

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 119 545,90	1 119 545,90	1 119 545,90
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 119 545,90	1 119 545,90	1 119 545,90
Итого					1 119 545,90
Сумма НДС					223 909,18
Всего с учетом НДС					1 343 455,08
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 343 455,08

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 1 343 455,08



Генеральный директор (должность)	(подпись)	А.Л. Антипин (расшифровка подписи)
И.о. директора (должность)	(подпись)	А.С. Тропин (расшифровка подписи)

