

AKT

« 27 » июля 2021 г.

МКУ «Служба технического контроля»

И.о. директора МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.

МКУ «Служба технического контроля» Петров А.А.

ООО «Компания «Промпроект» ИП Шестеров Е.В.

Начальник УККР и ПД НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

Представитель ООО "Легион"

фамилия, имя, отчество

ООО «Компания «Промпроект»

11/21П от 05.02.2021

05.02.2021

16.04.2021

27.07.2021

число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

14 624 (четырнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) руб. 31 коп.

Неустойка (расчет прилагается) 745 руб. 84 коп.

Итого к оплате: 13 878 (тринадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб. 47 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кедровая, д. 125
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт подвальных помещений) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кедровая, д. 125
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

Приложение к акту

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 27.07.2021
2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
3. Акт об отсутствии членов рабочей комиссии при приемке выполненных работ от 27.07.2021
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-5077/21 от 26.07.2021
5. Копия доверенности от 29.11.2019

Председатель рабочей
комиссии:



подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

Петров А.А.
расшифровка подписи


подпись

Шестеров Е.В.
расшифровка подписи


подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Заместитель директора МКУ
«Служба технического контроля»
должность


подпись

Петров А.А.
расшифровка подписи

*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»