

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень

« 29 » июля 2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1025 от « 26 » июля 2021 г. в составе:

дата

Председателя:

представитель технического
заказчика

И.о. директора МКУ «Служба технического контроля» Тропин А.С.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Заместитель директора

МКУ «Служба технического контроля» Петров А.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Представитель (по доверенности)

ООО «Компания «Промпроект» ИП Шестеров Е.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Начальник УКРП и ПД НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Заместитель директора ООО "УК "Вектор" Вайнбендер С.К.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Гастелло, д. 67

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Компания «Промпроект»

наименование проектной организации,

в соответствии с договором оказания услуг №

34/20П от 14.01.2021

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг

14.01.2021

(дата заключения договора)

число, месяц, год

Плановое окончание

предоставления услуг

(дата окончания работ по договору)

14.04.2021

число, месяц, год

Фактическое окончание

предоставления услуг

(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг)

29.07.2021

число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

19 962 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два) руб. **50** коп.

Неустойка (расчет прилагается) 1 058 руб. 01 коп.

Итого к оплате: 18 904 (восемнадцать тысяч девятьсот четыре) руб. 49 коп.

На основании ознакомления с разработанной проектной документацией для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Гастелло, д. 67

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Гастелло, д. 67

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

Приложение к акту

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 29.07.2021
2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
3. Копия доверенности от 29.11.2019
4. _____
5. _____

Председатель рабочей комиссии:

ПОДПИСЬ

Тропин А.С.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

ПОДПИСЬ

Петров А.А.

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

Шестеров Е.В.

расшифровка подписи

подпись

БЫТОВ А.В.

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

Вайнбендер С.К.

расшифровка подписи

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органов местного
самоуправления**

Заместитель директора МКУ
Служба технического контроля»

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Петров А.А.

расшифровка подписи

*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»