

4. Общая стоимость оказанных услуг:

23 509 (двадцать три тысячи пятьсот девять) руб. 32 коп.

Неустойка (расчет прилагается) 1 245 руб. 99 коп.

Итого к оплате: 22 263 (двадцать две тысячи двести шестьдесят три) руб. 33 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 6

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

Приложение к акту

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 29.07.2021

2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации

3. Копия доверенности от 29.11.2019

4.

5.

Председатель рабочей комиссии:

подпись

Тропин А.С.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Петров А.А.

расшифровка подписи

подпись

Шестеров Е.В.

расшифровка подписи

подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

подпись

Смирнов А.Г.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Заместитель директора МКУ
«Служба технического контроля»

должность

подпись

Петров А.А.

расшифровка подписи

*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»