

Акт
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Заводоуковск
местонахождение

«01» февраля 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МУ «Единый расчетный центр»
наименование организации –заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 16 от «27» январь 2021 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МУ «ЕРЦ»
Н.В. Плосков

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти

Представитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер»
А.А. Хачикян

представитель Регионального
оператора

Старший специалист отдела контроля капитального ремонта
НО «ФКР ТО» И.В. Чурманов

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Директор ООО «ПЖКО»
Э.С. Наумова

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

Т.В. Хохлова

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом: работы по капитальному ремонту водоотведения (дополнительные работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 7
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Партнер»
наименование организации
в соответствии с договором № 39 от 29.01.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ТАРС»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 29.01.2021 г.
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 01.06.2021 г.
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) 01.02.2021 г.
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом работ по капитальному ремонту водоотведения (дополнительные работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 7
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом: работы по капитальному ремонту водоотведения (дополнительные работы) многоквартирного дома расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 01.02.2021 г. – 1 экз.
2. Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 01.02.2021 г. – 1 экз.
3. Акт об отсутствии членов рабочей комиссии от 01.02.2021 г. – 1 экз.

**Председатель
рабочей
комиссии**


подпись

Н.В. Плосков
расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи


подпись

А.А. Хачикян
расшифровка подписи

подпись

И.В. Чурманов
расшифровка подписи

подпись

Э.С. Наумова
расшифровка подписи


подпись

Т.В. Хохлова
расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по
ЖКП администрации
Заводоуковского городского округа
должность


подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи

*При отсутствии принятого решения собственников помещений-представитель органа местного самоуправления(в соответствии с ч.6 ст.189 ЖКРФ)

Инвестор: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Адрес: 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10
Технический Заказчик: Муниципальное учреждение "Единый расчетный центр"
Адрес: 627141, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная 141
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» Адрес: 627141, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, Д. 139 А
Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Первомайская, д. 7
Объект: Ремонт водоотведения (дополнительные работы)

Форма по ОКУД
по ОКПО

| | |
|--------------|------------|
| Код | 322001 |
| номер | 39 |
| дата | 29 01 2021 |
| Вид операции | |

Код деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

| | |
|--------------|------------|
| номер | 39 |
| дата | 29 01 2021 |
| Вид операции | |

СПРАВКА

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 1 | 01.02.2021 |

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| Отчетный период | с | по |
| | 29.01.2021 | 01.02.2021 |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
|----------------|---|-----|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: | | 375 057,95 | 375 057,95 | 375 057,95 |
| | Ремонт водоотведения(дополнительные работы) | | 375 057,95 | 375 057,95 | 375 057,95 |
| Итого | | | | | 375 057,95 |
| НДС | | | | | |
| Всего к оплате | | | | | 375 057,95 |




Технический Заказчик : Директор МУ "ЕРЦ"
МП

 /И.В. Плосков/

Подрядчик (субподрядчик) Генеральный директор
ООО "Партнер"



 А. А. Хачикян/