

# АКТ

## приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов жилого здания

обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 29 » июля 2021 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0570-ОД от «28» июля 2021 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского  
городского округа Хохлова Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представитель заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствие с  
решением общего собрания собственников)\*

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

### Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
ремонт крыши

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором оказания услуг № 03-ЧС/21 от 07.06.2021г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

07.06.2021

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

30.07.2021

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

29.07.2021

(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2)

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
крыши

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных домах

### Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д. 32

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 к 1 акту 29.07.2021
2. КС-2 к 1 акту 19.07.2021
3. \_\_\_\_\_

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

  
\_\_\_\_\_

Бытов А.В.

расшифровка подписи

**Члены комиссии**

  
\_\_\_\_\_

Хачикян А.А.

расшифровка подписи

  
\_\_\_\_\_

Никоненко Г.В.

расшифровка подписи

  
\_\_\_\_\_

  
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа

\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

подпись

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи

\*При отсутствии принятого решения собственников помещений-представитель органа местного самоуправления (в соответствии с ч.6 ст.189 ЖКРФ)



Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,  
телефон/факс: 68-77-57  
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Партнер»  
627141, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139а,  
тел/факс 8-34542-6-10-10, 6-00-09  
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Лесная, д.32

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	03-ЧС/21
	дата
	07.06.2021г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	29.07.2021

Отчетный период	
с	по
07.06.2021	29.07.2021

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		92 724,83	92 724,83	92 724,83
1	Ремонт крыши		92 724,83	92 724,83	92 724,83
	Итого		92 724,83	92 724,83	92 724,83
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		0,00	0,00	0,00
	Всего с учетом снижения		92 724,83	92 724,83	92 724,83

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:





Директор НО "ФКР ТО"  
М.П.

Подрядчик:



Генеральный директор ООО "Партнер"  
М.П.

 С.С. Цынская

 А.А. Хачикян