

# АКТ

## приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

обл. Тюменская, г. Заводоуковск

« 05 » Августа 20 21 г.

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0606-ОД от « 04 » Августа 20 21 г. в составе:  
дата

Председателя:

представителя Заказчика

Начальник ОККР НО «ФКР ТО» Кривеншев А.В

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представитель органа

исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа Хохлова Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

должность

фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)\*

фамилия, имя, отчество

### Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фундамента, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации,

в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг

22.04.2021

(дата заключения договора)

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг

01.07.2021

(дата окончания работ по договору)

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг

05.08.2021

(дата подписания акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг)

число, месяц, год

р

4. Общая стоимость оказанных услуг:

9 608 (Девять тысяч шестьсот восемь)

руб. 26 коп.

Неустойка (расчет прилагается)

168 (сто шестьдесят восемь)

руб. 14 коп.

Итого к оплате:

9 440 (девять тысяч четыреста сорок)

руб. 12 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фундамента, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

#### Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фундамента, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

Кривеншев А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи

подпись

Хачикян А.А.

расшифровка подписи

подпись

Никоненко Г.В.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель органов местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа

должность

подпись

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи

Генеральному Директору ООО "Партнер"  
Хачикян А.А.

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию за оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Декабристов, д. 7;  
договор № 66/21 от 22.04.2021  
(ремонт фундамента)

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приема рабочей комиссии оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость вида работ согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приема, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечание
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.04.2021	01.07.2021	05.08.2021	35	6,5%	9 608,26	168,14	9 608,26	9 440,12	нарушения сроков выполнения работ

Специалист: НО "ФКР ТО" ОКРР и ПД  Семениченко М.А.