

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тобольск
местонахождение

« 31 » марта 2021 г.
дата

Рабочая комиссия,
назначенная

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тюменской области»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (распоряжением)
№ 0139 - ОД

от «30» марта 2021 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Начальник отдела контроля капитального
НО «ФКР ТО»
Кривеншев А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Председатель комитета жилищного хозяйства Департамента
городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
Курач Е.Л.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «Стратегия»
Окмянский Г.И.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Ведущий специалист отдела контроля капитального ремонта
НО «ФКР ТО»
Биро В.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Первый заместитель директора МУП "Паритет"
Глухих В.А.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствие
с решением общего собрания
собственников)*

Харченко О.Н.

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Ремонт фасада, по адресу:

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр.7, д.6

2. Капитальный ремонт осуществлялся **ООО «Стратегия»**

наименование организации

договор № 58-кр/18смп на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 30.05.2018 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Перспектива»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ

09.07.2018

(дата заключения договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

31.08.2020

(дата окончания работ по договору)

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

24.03.2021

(дата подписания всеми
уполномоченными лицами

дата, месяц, год

завершающего акта о приемке

выполненных работ по форме №КС-2)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

Ремонт фасада

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

Ремонт фасада, по адресу:

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр.7, д.6

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. Акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 №1 от 08.04.2019г.
2. Акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 №2 от 10.06.2019г.
3. Акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 №3 от 03.09.2020г.
4. Акт о приёмке выполненных работ формы КС-2 №4 от 24.03.2021г.
5. Справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 №2 от 08.04.2019г.
6. Справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 №3 от 10.06.2019г.
7. Справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 №4 от 03.09.2020г.
8. Справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 №5 от 24.03.2021г.
9. Акт об отказе от подписи от 31.03.2021г.
- 10.

Председатель
рабочей
комиссии



подпись

Кривеншев А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии



подпись

Курач Е.А.

расшифровка подписи



подпись

Окмянский Г.И.

расшифровка подписи



подпись

Биро В.В.


расшифровка подписи



подпись

Рухих В.А.

расшифровка подписи



расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Председатель комитета
жилищного хозяйства
Департамента городского
хозяйства и безопасности
жизнедеятельности

должность



подпись

Е.А. Курач

расшифровка подписи

*При отсутствии принятого решения собственников помещений-представитель органа местного самоуправления(в соответствии с ч.6 ст.189 ЖКРФ)