

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

обл. Тюменская, г. Заводоуковск

« 24 » Августа 20 21 г.

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0658-ОД от « 23 » Августа 20 21 г. в составе:
дата

Председателя: Начальник управления контроля капремонта и проектной
представителя Заказчика документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представитель органа
исполнительной власти и (или) Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского
органа местного самоуправления округа Хохлова Т.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В..
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление Директор ООО "ЗЭРО" Михайлов А.А.
многоквартирным домом должность

уполномоченного представителя от фамилия, имя, отчество

собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического
состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта
фундамента, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»

наименование проектной организации,

в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг 22.04.2021
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления 01.07.2021
услуг (дата окончания работ по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления 24.08.2021
услуг (дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

2 326 (две тысячи триста двадцать шесть) руб. 31 коп.

Неустойка (расчет прилагается) 62 руб. 81 коп.

Итого к оплате: 2 263 (две тысячи двести шестьдесят три) руб. 50 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фундамента, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии


Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фундамента, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой






Утвердить и принять в производство работ.

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи
Хачикян А.А.
расшифровка подписи
Никоненко Г.В.
расшифровка подписи
Михайлов А.А..
расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель органов местного самоуправления
Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа
должность


подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи

Генеральному директору ООО "Партнер"
Хачикяну А.А.

Расчёт суммы неустойки, подлежащей удержанию за оказание услуг по оценке технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Держинского, д. 3
договор № 66/21 от 22.04.2021
(ремонт фундамента)

Срок выполнения работ		Фактическая дата окончания работ (дата акта приемки рабочей комиссии оказанных услуг)	Количество дней просрочки	Ставка рефинансирования, %	Стоимость вида работ согласно договору, руб.	Сумма неустойки, руб.	Объем выполненных услуг на основании акта приемки, руб.	Сумма, подлежащая оплате подрядной организации за выполненные работы, руб.	Примечание
начало	окончание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.04.2021	01.07.2021	24.08.2021	54	6,5%	2 326,31	62,81	2 326,31	2 263,50	нарушения сроков выполнения работ

Исполнитель:
Специалист ООКП и ДР НО "ФКР ТО" - Саладь О.Н.

А К Т
передачи проектной документации по объекту
«Оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка
проектной документации на проведение капитального ремонта
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3

(наименование объекта)

в рамках договора № 66/21 от « 22 » 04 2021 г.

обл. Тюменская, г. Заводоуковск

« 24 » Августа 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся

представитель Заказчика

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

(наименование организации)

Начальник УККР и ПД Бытов Антон Васильевич, старший специалист ОККР Никоненко Георгий Валерьевич

Ф. И. О., должность)

с одной стороны, и

представитель Подрядчика

ООО «Партнер»

(наименование организации)

Генеральный директор Хачикян Аик Арсенович

Ф. И. О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с договором № 66/21 от « 22 » 04 2021 г.

Подрядчик оказал услуги по разработке проектной документации по объекту

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 3

(наименование объекта)

для производства на нем

Ремонта фундамента

(наименование услуги)

и как результат оказанных услуг передал оформленную следующую документацию:

№ п/п	Наименование документа	Шифр, № документа	Количество экземпляров
1.	Техническое заключение	2021-66/21-3-Ф	4
2.	Документация в электронном виде	2021-66/21-3-Ф	1

Услуги оказаны в соответствии с требованиями договора

№ 66/21 от « 22 » 04 2021 г.

Принял

Представитель Заказчика

Начальник УККР и ПД

должность

подпись

А.В. Бытов

расшифровка подписи

Старший специалист ОККР

должность

подпись

Г.В. Никоненко

расшифровка подписи

Сдал

Представитель Подрядчика

Генеральный директор

должность

подпись

А.А. Хачикян

расшифровка подписи