

# АКТ

## приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тюмень

« 01 » сентября 2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 1252 от « 27 » августа 2021 г. в составе:  
дата

Председателя:

представитель технического  
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представитель органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Заместитель директора

МКУ «Служба технического контроля» Бабенко Е.Н.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя

Ведущий инженер ООО «Евросервис» Дергач И.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального  
оператора

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Шуров А.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Представитель ООО "УК Проспект"

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников)\*

фамилия, имя, отчество

### Установила:

Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка  
1. технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных  
систем электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Антипинская, д. 1

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Евросервис»

наименование проектной организации,

в соответствии с договором оказания услуг №

24/21П от 05.02.2021

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг

05.02.2021

(дата заключения договора)

число, месяц, год

Плановое окончание

предоставления услуг

(дата окончания работ по договору)

06.05.2021

число, месяц, год

Фактическое окончание

предоставления услуг

(дата подписания акта приемки рабочей  
комиссией оказанных услуг)

01.09.2021

число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

**44 709 ( сорок четыре тысячи семьсот девять )** руб. **72** коп.

Неустойка (расчет прилагается) **2 637** руб. **87** коп.

Итого к оплате: **42 071 ( сорок две тысячи семьдесят один )** руб. **85** коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Антипинская, д. 1

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

### Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для капитального ремонта – оценка технического состояния и проектирование капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Антипинская, д. 1

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

Приложение к

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 01.09.2021
2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
3. Акт об отсутствии членов рабочей комиссии при приемке выполненных работ от 01.09.2021
4. Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-6121/21 от 30.08.2021
- 5.

**Председатель рабочей комиссии:**

подпись

Елизаров В.И.

расшифровка подписи

**Члены комиссии:**

подпись

Бабенко Е.Н.

расшифровка подписи

подпись

Дергач И.В.

расшифровка подписи

подпись

Шуров А.Г.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель органов  
местного  
самоуправления**

Заместитель директора МКУ  
«Служба технического контроля»

должность

подпись

Бабенко Е.Н.

расшифровка подписи

\*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»



## Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по разработке проектной документации для капитального ремонта (внутридомовых инженерных систем электроснабжения) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Антипинская, д. 1

г. Тюмень

« 01 » сентября 2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» приказом № 1252 от 27.08.2021 составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии Представитель ООО "УК Проспект"

\_\_\_\_\_ извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 24/21П от «05» февраля 2021 г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-6121/21 от «30» августа 2021 г. адресу не явились.

<sup>1</sup> Член(ы) рабочей приемочной комиссии \_\_\_\_\_

отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим: \_\_\_\_\_

**Председатель  
рабочей  
комиссии:**

Директор МКУ «Служба технического  
контроля»  
\_\_\_\_\_

должность

  
подпись

Елизаров В.И.  
расшифровка подписи

**Члены  
комиссии:**

Заместитель директора  
МКУ «Служба технического контроля»  
\_\_\_\_\_

должность

  
подпись

Бабенко Е.Н.  
расшифровка подписи

Ведущий инженер ООО «Евросервис»  
\_\_\_\_\_

должность

  
подпись

Дергач И.В.  
расшифровка подписи

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО»  
\_\_\_\_\_

должность

  
подпись

Шуров А.Г.  
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

[1] Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ