

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Тобольск
местонахождение

« 29 » июля 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 0569-ОД от

« 28 » июля 20 21 г. в составе
дата

Председателя:
представитель Заказчика:

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич

должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления:

Начальник управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района

Гордиевский Сергей Александрович

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика:

Генеральный директор ООО "АСП ГРУПП"

Козлов Александр Владимирович

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика

Ведущий специалист отдела контроля капитального ремонта

НО «ФКР ТО» Словцов Андрей Александрович

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом:

Директор МП «Демьянское КП» Кулинич А.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений
(в соответствии с решением общего
собрания собственников):

фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана:

ООО "АСП ГРУПП"

наименование проектной организации,

№ 34ПСД/21 от 22.03.2021 г.

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора)

22.03.2021 г.

число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг
(дата окончания предоставления услуг по договору)

26.05.2021 г.

число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг)

29.07.2021 г.

число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

32 280 (тридцать две тысячи двести восемьдесят) рублей 46 копеек

Неустойка (расчет прилагается)

952 (девятьсот пятьдесят два) рубля 27 копеек

Итого к оплате: **31 328 (тридцать одна тысяча триста двадцать восемь) рублей 19 копеек.**

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Уватский, п. Демьянка, мкр. Железнодорожный, д. 13


местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Приложение к акту:

1. Акт передачи проектной документации от 29.07.2021
2. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
- 3.
- 4.

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

Гордиевский С.А.
расшифровка подписи


подпись

Козлов А.В.
расшифровка подписи


подпись

Словцов А.А.
расшифровка подписи


подпись

Куркумез А.Г.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Начальник управления
градоостроительной деятельности и
муниципального хозяйства
администрации Уватского
муниципального района

должность


подпись

Гордиевский С.А.
расшифровка подписи