

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 30 » июля 20 21 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0587-ОД от « 29 » июля 2021 г. в составе:  
дата

Председателя: Начальник отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» - Кривеншев  
Представитель Заказчика Алексей Васильевич  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель органа исполнительной власти  
и (или) органа местного самоуправления Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «ПроектРемСтрой» Патокин Алексей  
Арнольдович  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель заказчика Старший специалист ОКРР НО «ФКР ТО» Зиндяев Константин Валерьевич  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей  
управление многоквартирным домом Директор ООО «Услуга» Приймак Василий Дмитриевич  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего собрания  
собственников) Заместитель директора по жилищному фонду МКУ «УЖКХ г.  
Ишима» Кузьменко Денис Валерьевич  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фасада.  
по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ПроектРемСтрой»  
наименование проектной организации.  
в соответствии с договором оказания услуг № 71/21 от 27.04.2021 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начала оказания услуг 27.04.2021  
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг 06.07.2021  
(дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг 30.07.2021  
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 23 329 (Двадцать три тысячи триста двадцать девять ) руб. **70** коп.

Неустойка (расчет прилагается) 278 (Двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) руб. **96** коп.

Итого к оплате 23048 (Двадцать три тысячи четыре сорок восемь) руб. **71** коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фасада

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта - оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фасада, по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 3

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

А.В. Кривеншев  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

А.В. Волоконцев  
расшифровка подписи

подпись

А.А. Патокин  
расшифровка подписи

подпись

К.В. Зиндяев  
расшифровка подписи

подпись

В.Д. Приймак  
расшифровка подписи

подпись

Д.В. Кузьменко  
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:  
Представитель  
органов местного  
самоуправления

Директор МКУ «УЖКХг. Ишима»  
должность

подпись

А.В. Волоконцев  
расшифровка подписи