

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тобольск
местонахождение

« 18 » октября 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0867-ОД от « 15 » октября 2021 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» - Бытов Антон Васильевич
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или) Заместитель Главы города Тобольска, директор ДГХ и БЖД
органа местного самоуправления Администрации города Тобольска - Зверев Геннадий Николаевич
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Директор ООО «Лифтсервис» - Сайфуллин Айсатулла Суппатуллович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Заказчика Старший специалист отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» - Печеркин Сергей Александрович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Директор ООО "Жилград" - Поган Артур Дмитриевич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствие с
решением общего собрания собственников) _____
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт (замена, модернизация) лифтов) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 22
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Лифтсервис»
наименование организации
Договор № 90-СМР/21 от 21.06.2021 г.
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Проект-Строй»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

21.06.2021 г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

24.12.2021 г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми

уполномоченными лицами о акта

приемки в эксплуатацию рабочей

комиссией законченного капитальным

ремонтom элементов

многоквартирного дома)

18.10.2021 г.

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт (замена, модернизация) лифтов) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 22

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт (замена, модернизация) лифтов) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 22


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию.


Председатель
рабочей
комиссии


Члены комиссии


подпись


подпись


подпись


подпись


подпись

подпись

подпись

А.В. Бытов

расшифровка подписи

Г.Н. Зверев

расшифровка подписи

А.С. Сайфуллин

расшифровка подписи

С.А. Печеркин

расшифровка подписи

А.Д. Поган

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель Главы города Тобольска,
директор ДРХ и БЖД

Администрации города Тобольска

должность

подпись

Г.Н. Зверев

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Лифтсервис"
626158, Тюменская обл, Тобольск г, 9 мкр, д.26

Стройка: Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений (ремонт (замена, модернизация) лифтов) многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 22

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	90-СМР/21
	дата
	21.06.2021
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	12.10.2021

Отчетный период	
с	по
21.06.2021	12.10.2021

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 614 542,63	4 614 542,63	4 614 542,63
1	Ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений		4 614 542,63	4 614 542,63	4 614 542,63
Итого			4 614 542,63	4 614 542,63	4 614 542,63
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору - 34,5000001597%			1 592 017,21	1 592 017,21	1 592 017,21
Всего с учетом снижения			3 022 525,42	3 022 525,42	3 022 525,42

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:
Директор ООО "Лифтсервис"



С.С. Цынская

А.С. Сайфуллин