

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"	по ОКПО	0322001
Подрядчик	ООО "Интер-электро"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	52/20
		дата	19 02 2020
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	01.03.2021	с	по
		19.02.2020	19.02.2021

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		1 097 018,09	1 097 018,09	529 816,50
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 097 018,09	1 097 018,09	529 816,50
	Итого				529 816,50
	НДС				0,00
	Всего, без НДС				529 816,50
	Сумма снижения по условиям МК (договора), без НДС				2 649,08
	Всего с учетом снижения, без НДС				527 167,42

Сумма начисленной неустойки, руб. -57 666,87

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе Налоги, сборы и другие обязательные платежи, руб. 584834,29

Подрядчик	Директор	А.В. Шабалин
М.П.	(должность)	(расшифровка подписи)
Технический заказчик	Директор	В. И. Елизаров
М.П.	(должность)	(расшифровка подписи)



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания

г. Тюмень «22» апреля 2021 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 389 от «20» апреля 2021 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти

Представитель Департамента ЖКХ Тюменской области
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО «Интер-электро» Шабалин А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

специалист отдела контроля капитального ремонта
НО «ФКР ТО» Назипов В.И.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

представитель

ООО «УК «УютСервисБыт»

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников) *

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Интер-электро»

наименование организации

в соответствии с договором № 52/20 от 19 февраля 2020 года

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО "Компания "Промпроект"

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ

19.02.2020

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

01.07.2021

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 19.02.2021
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

5. На основании осмотра предъявленного к приемке законченного капитального ремонта
Работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97**
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом:
работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 97

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

принять в эксплуатацию

Приложение к акту



1. КС-3 N 1 от 18.01.2021, N 2 от 01.03.2021
2. КС-2 N 1-2
3. Акт об отсутствии члена рабочей (приемочной) комиссии от 22.04.2021
Копия уведомления о приемке выполненных работ № 55-08-2353/21 от
4. 20.04.2021
- 5.

**Председатель
рабочей
комиссии**


подпись

В.И. Елизаров
расшифровка подписи

**Члены
комиссии**


подпись

подпись

расшифровка подписи

А.В. Шабалин

расшифровка подписи

Е.М. Чайрова

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Заместитель директора
МКУ «Служба технического
контроля»
должность


подпись

А. С. Тропин
расшифровка подписи

*В соответствии с Постановлением Администрации города Тюмени от 27.11.2017 № 787-пк «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени».