

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 29 » Ноября 2021 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 1018-ОД от « 26 » Ноября 2021 г.  
в составе

Председателя представителя Заказчика	Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В. должность, фамилия, имя, отчество
членов комиссии: представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления	Председатель комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа Десятова Е.Н. должность, фамилия, имя, отчество
представителя Подрядчика	Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.
представителя Заказчика	Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В. должность, фамилия, имя, отчество
представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом	 должность, фамилия, имя, отчество
уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников)	 фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

- Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
внутридомовые инженерные системы водоснабжения
- Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Партнер»  
наименование организации  
в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021  
номер договора, дата его заключения
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»  
наименование проектной организации

**4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:**

Начало выполнения работ (дата заключения договора)	<u>01.10.2021</u> дата, месяц, год
Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору)	<u>01.08.2023</u> дата, месяц, год
Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома)	<u>29.11.2021</u> дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем водоснабжения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом внутридомовые инженерные системы водоснабжения


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:


обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3


принять в эксплуатацию


**Председатель  
рабочей  
комиссии**

**Члены комиссии**

  
подпись

  
подпись

  
подпись

  
подпись

подпись

подпись

подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

Десятова Е.Н.  
расшифровка подписи

Хачикян А.А.  
расшифровка подписи

Никоненко Г.В.  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Председатель комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Десятова Е.Н.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 3

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	66/21
дата	22.04.2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	26.11.2021

Отчетный период	
с	по
01.10.2021	26.11.2021

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>239 449,02</b>	<b>239 449,02</b>	<b>239 449,02</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		239 449,02	239 449,02	239 449,02
Итого			239 449,02	239 449,02	<b>239 449,02</b>
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			239 449,02	239 449,02	<b>239 449,02</b>


Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:


Директор НО "ФКР ТО"  
М.П.



С.С. Цынская

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Партнер"



А.А. Хачикян

