

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Ишим
местонахождение

« 19 » ноября 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) №0974-ОД от « 18 » 11 20 21 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
документации НО "ФКР ТО" Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Заместитель директора МКУ «Управление жилищно-коммунальным
хозяйством города Ишима» Кузьменко Д.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»
Леонтьев А.В.

представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов А.М.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Директор ООО «Гарант» Новоселов Владимир Николаевич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников) Кузьменко Д.В.
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

внутридомовых инженерных систем водоснабжения

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 42

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 39/21 от 26.03.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 01.10.2021 (п.4.2. договора)
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 01.08.2023
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией) 19.11.2021
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

внутридомовых инженерных систем водоснабжения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

внутридомовых инженерных систем водоснабжения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 42

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.


расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись


Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи


подпись


Леонтьев А.В.

расшифровка подписи


подпись


Ботов А.М.

расшифровка подписи


подпись

Новоселов В.Н.

расшифровка подписи


подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Заместитель директора МКУ
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством города
Ишима» Кузьменко Д.В.

должность


подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – 21-36-39

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии",
625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, стр.10, пом. 201
телефон/факс – 8(3452) 45-90-48, 8(3452) 48-89-96

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 42

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 39/21
	дата 26 03 2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	18.11.2021

Отчетный период	
с	по
01.10.2021	18.11.2021

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		562 849,76	562 849,76	562 849,76
1	ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		562 849,76	562 849,76	562 849,76
Итого			562 849,76	562 849,76	562 849,76
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору (понижающий коэфф. 0,50000000505%)			2 814,25	2 814,25	2 814,25
Всего с учетом снижения			560 035,51	560 035,51	560 035,51

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание


Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.




Заказчик:
Директор НО "ФКР ТО"
М.П.



Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «Энергосберегающие технологии»
М.П.


С.С. Цынская


А.В. Леонтьев