

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Ишим
местонахождение

« 23 » апреля 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом)
№ 0200-ОД от

« 21 » апреля 2021 г. в составе
дата

Председателя:
представитель Заказчика:

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
документации НО «ФКР ТО» Быгов Антон Васильевич
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа исполнительной
власти и (или)
органа местного самоуправления:

Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика:

Генеральный директор ООО «Сибирь» Дмитрев Виктор Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора:

Старший специалист отдела контроля капитального ремонта
НО «ФКР ТО» Назыров Рушан Шаукатович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом:

Директор ООО «Гарант» Новоселов Владимир Николаевич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений
(в соответствии с решением общего
собрания собственников):

Кузьменко Денис Валерьевич
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:
оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на
проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по
адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д.24
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана:

ООО «Сибирь»
наименование проектной организации,

№ 1/21 от 24.02.2021г.

номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора)

24.02.2021г.
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг
(дата окончания предоставления услуг по договору)

04.05.2021г.
число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг)

23.04.2021г.
число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

77 970,48 (семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 48 копеек

Неустойка (расчет прилагается)

руб. коп.

Итого к оплате: 77 970,48 (семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 48 копеек

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д.24

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта:

оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по адресу:







обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д.24

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Председатель
рабочей комиссии:

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

А.В. Бытов

расшифровка подписи

А.В. Волоконцев

расшифровка подписи

Д.В. Дмитриев

расшифровка подписи

Р.Ш. Назыров

расшифровка подписи

В.Н. Новоселов

расшифровка подписи


Д.В. Кузьменко

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления

Директор
МКУ «УЖКХ города Ишима»
должность


подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи