

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

Обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 09 »    Декабря    20 21 г.  
Дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом)  
1055-ОД от

« 08 »    Декабря    20 21 г.  
дата

в составе

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации  
НО «ФКР ТО» Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и  
(или) органа местного  
самоуправления

Председатель комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского  
округа Десятова Е.Н..  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Директор ООО "ТЖКО" Наумова Э.С.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

\_\_\_\_\_   
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 115  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором оказания услуг № 167-СМР/21 от 01.12.2021  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

01.12.2021  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

30.11.2022  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами акта  
приемки)

09.12.2021  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах






многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 115

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

**Члены комиссии**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

Десятова Е.Н.  
расшифровка подписи

Хачикян А.А.  
расшифровка подписи

Никоненко Г.В.  
расшифровка подписи

Наумова Э.С.  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Председатель комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Десятова Е.Н.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Революционная, д. 115

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	167-СМР/21
	дата
	01.12.2021
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	08.12.2021

Отчетный период	
с	по
01.12.2021	08.12.2021

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>222 407,64</b>	<b>222 407,64</b>	<b>222 407,64</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)		222 407,64	222 407,64	222 407,64
Итого			222 407,64	222 407,64	<b>222 407,64</b>
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			222 407,64	222 407,64	<b>222 407,64</b>

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

**Заказчик :**

Директор НО "ФКР ТО"

М П

**Подрядчик :**

Генеральный директор ООО "Партнер"

М П

 С.С. Цынская

 А.А. Хачикян

