

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Ишим  
местонахождение

« 10 » декабря 2021 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) №1059-ОД от « 09 » 12 20 21 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО "ФКР ТО" Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима» Волоконцев А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»  
Леонтьев А.В.

представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов А.М.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Директор ООО "Гарант" Новоселов В.Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников) Начальник отдела по техническому контролю МКУ  
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством города  
Ишима» Тырцов В.А.  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

**внутридомовых инженерных систем водоотведения**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 42**

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование организации  
в соответствии с договором на выполнение работ № 39/21 от 26.03.2021  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 08.11.2021(п.4.2. договора)  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.08.2023  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта  
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией) 10.12.2021  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

**внутридомовых инженерных систем водоотведения**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные(ый, ую, ое) капитальным ремонтом

**внутридомовых инженерных систем водоотведения**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Одоевского, д. 42

принять в эксплуатацию


Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись

Волоконцев А.В.

расшифровка подписи

  
подпись

Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

  
подпись

Ботов А.М.

расшифровка подписи

  
подпись

Новоселов В.Н.

расшифровка подписи

  
подпись

Тырцов В.А.

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органов местного  
самоуправления

Директор МКУ «Управление  
жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима»

должность

  
подпись

Волоконцев А.В.

расшифровка подписи

Форма по ОКУД

Код

0322001

Заказчик

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул.Новгородская, дом 10

по ОКПО

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии" 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, строение №10, помещение №201

по ОКПО

Стройка:

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул.Одоевского, д. 42

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

39/21

дата

26

03

2021

Вид операции

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа	Дата составления
1	10.12.2021

Отчетный период	
с	по
08.11.2021	10.12.2021

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		299 367,07	299 367,07	299 367,07
	в том числе:				
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		299 367,07	299 367,07	299 367,07
Итого			299 367,07	299 367,07	299 367,07
Сумма НДС			0,00	0,00	0,00
Снижение по договору 0,50000000505%			1 496,84	1 496,84	1 496,84
Всего с учетом снижения			297 870,23	297 870,23	297 870,23

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета  
(удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик

Директор НО "ФКР ТО"

(должность)

М.П.

(подпись)

С.С. Цынская

(расшифровка подписи)

Подрядчик

Генеральный директор ООО  
"Энергосберегающие технологии"

(должность)

М.П.

(подпись)

А.В. Леонтьев

(расшифровка подписи)