

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Ишим _____
местонахождение

«23 » 04 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом)
№ 0209-ОД от

«21 » 04 2021 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического
заказчика:

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Директор МКУ «УЖКХ города Ишима»
Волоконцев Алексей Владимирович

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика:

Генеральный директор ООО «Стройсервис» Валиев Магамед
Шамистан Оглы

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора:

Старший специалист отдела контроля капитального ремонта
НО «ФКР ТО» Назыров Рушан Шаукатович

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом:

Председатель ТСЖ «Свет» Горлова Галина Александровна

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников)*

Кузьменко Денис Валерьевич

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту фасада (дополнительные работы) многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 20

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Стройсервис»

наименование организации

Договор № 114-20-СМР 05.02.2021 года.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана:

ООО «ПИ Спектр»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало работ

(дата заключения договора)

05.02.2021г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

16.07.2021г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми уполномоченными
лицами завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

19.04.2021г.

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом:
ремонт фасада (дополнительные работы)

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

Работы по капитальному ремонту фасада (дополнительные работы) многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 20


местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

принять в эксплуатацию

Приложение к акту:

1. Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.1 от 30.03.2021г.
2. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.1 от 30.03.2021г.
3. Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.2 от 19.04.2021г.
4. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.2 от 19.04.2021г.
5. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.3 от 19.04.2021г.


Председатель
рабочей комиссии


подпись

А.В. Бытов

расшифровка подписи

Члены комиссии


подпись

А.В. Волоконцев

расшифровка подписи


подпись


М.Ш. Валиев

расшифровка подписи


подпись


Р.Ш. Назыров

расшифровка подписи


подпись

Г.А. Горлова

расшифровка подписи


подпись

Д.В. Кузьменко

расшифровка подписи


подпись


расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Директор
МКУ «УЖКХ г. Ишима»

Должность


подпись

А.В. Волоконцев

расшифровка подписи

*При отсутствии принятого решения собственников помещений – представитель органа местного самоуправления (в соответствии с ч.6 ст.189 ЖКРФ)

Форма по ОКУД

Код

0322001

Заказчик Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области" по ОКПО 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул.Новгородская, дом 10

Подрядчик Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» по ОКПО 627750, РФ, Тюменская область, г.Ишим, ул. Ялуторовская, д. 67 Б

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.Тюменская, г. Ишим, ул. Рокоссовского, д.20

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

114-20-СМР

дата

05

02

2021

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

2

19.04.2021

05.02.2021

19.04.2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2 194 121,59	2 194 121,59	1 781 240,58
	в том числе:				
1	Ремонт фасада (дополнительные работы)		2 194 121,59	2 194 121,59	1 781 240,58
	Итого		2 194 121,59	2 194 121,59	1 781 240,58
	Сумма НДС		0,00	0,00	0,00
	Всего с учетом НДС		2 194 121,59	2 194 121,59	1 781 240,58
	Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС		10 970,61	10 970,61	8 906,20
	Всего с учетом снижения, в том числе НДС		2 183 150,98	2 183 150,98	1 772 334,38

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:

Директор НО "ФКР ТО"

(должность)

С.С. Цынская

(подпись)

С.С. Цынская

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО "Стройсервис"

(должность)

М.Ш. Валиев

(подпись)

М.Ш. Валиев

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.