

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г.Ишим
местонахождение

« 21 » декабря 20 21 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 1125-ОД от « 20 » декабря 20 21 г. в составе
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич
представитель Заказчика: должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии: Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович
представитель органа исполнительный власти и (или) органа местного самоуправления: должность, фамилия, имя, отчество

Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью «Телекомстройпроект+» Кузлякин Алексей Васильевич
представитель Подрядчика: должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов Андрей Михайлович

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом: ООО «РЭУ» Каргаполов В.И.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников): Начальник отдела по техническому контролю МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством города Ишима» Тырцов В.А.
фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта: фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К.Маркса, д. 2
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана: ООО «Телекомстройпроект+»
наименование проектной организации,
№ 95ПСД-ОКН/21 от 05.07.2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг 05.07.2021 г.
дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления услуг 31.12.2021 г.
дата окончания предоставления услуг по договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления услуг 21.12.2021 г.
дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг: 1 265 403 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч четыреста три) рубля 00 копеек

Неустойка (расчет прилагается) 0

Итого к оплате: 1 265 403 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч четыреста три) рубля 00 копеек

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту:
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 2
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта:
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 2
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

утвердить и принять в производство работ

Приложение к акту:

1. *акт приема*
2. *акт осмотра и приемки*
3. _____
4. _____

Председатель
рабочей комиссии:

[Подпись]
подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:

[Подпись]
подпись

Волоконцев А.В.
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

Кузлякин А.В.
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

Ботов А.М.
расшифровка подписи

согласовано:
подпись

[Подпись]
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

Каргаполов В.И.
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись

расшифровка подписи

Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления

Директор МКУ "УЖКХ г. Ишима"
должность

[Подпись]
подпись

Волоконцев А.В.
расшифровка подписи