

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Ишим  
местонахождение

« 14 » января 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) №0008-ОД от « 12 » 01 20 22 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО "ФКР ТО" Бытов Антон Васильевич  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»  
Леонтьев Александр Вадимович

представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов Андрей Михайлович  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Индивидуальный предприниматель Писарев М.М.  
Писарев Михаил Михайлович  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников) *Заместитель директора  
ОСКУ «УМЖК г. Ишима»*  
Кузьменко Денис Валерьевич  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 173**

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 39/21 от 26.03.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

01.07.2021 (п.4.2. договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

01.08.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

14.01.2022

(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта  
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией)

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 173**

принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись


Волоконцев А.В.

расшифровка подписи

  
подпись


Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

  
подпись


Ботов А.М.

расшифровка подписи

  
подпись

Писарев М.М.

расшифровка подписи

  
подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органов местного  
самоуправления

Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима»

должность

  
подпись

Волоконцев А.В.

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,  
телефон/факс – 21-36-39

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии",  
625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение 10, помещение № 201  
телефон/факс – 8(3452) 45-90-48, 8(3452) 48-89-96

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Большая, д. 173

Код	0322001
Форма по ОКУД по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 39/21
	дата 26 03 2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	12.01.2022

Отчетный период	
с	по
01.07.2022	12.01.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительн о	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 044 900,72	2 044 900,72	2 044 900,72
1	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		2 044 900,72	2 044 900,72	2 044 900,72
Итого			2 044 900,72	2 044 900,72	2 044 900,72
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору(понижающий коэфф. 0,50000000505%)			10 224,50	10 224,50	10 224,50
Всего с учетом снижения			2 034 676,22	2 034 676,22	2 034 676,22

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета  
(удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.



Заказчик:  
Директор НО "ФКР ТО"

Подрядчик

Генеральный директор  
ООО "Энергосберегающие технологии"



*Цынская*  
*Леонтьев*

С.С. Цынская

А.В. Леонтьев