

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Ишим

местонахождение

« 31 » января 2022 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) №0036-ОД от « 28 » 01 20 22 г. в составе

дата

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО "ФКР ТО" Бытов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима» Волоконцев А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Энергосберегающие технологии»  
Леонтьев А.В.

представителя Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Зиндяев К.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Индивидуальный предприниматель Писарев М.М.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

Заместитель директора МКУ «Управление жилищно-  
коммунальным хозяйством города Ишима» Кузьменко Д.В.

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 114

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 39/21 от 26.03.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

10.11.2021 (п.4.2. договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

01.08.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта  
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией)

31.01.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом

**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Калинина, д. 114**

принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей комиссии:

подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

подпись

Волоконцев А.В.

расшифровка подписи

подпись

Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

подпись

Зиндяев К.В.

расшифровка подписи

подпись

Писарев М.М.

расшифровка подписи

подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органов местного  
самоуправления

Директор МКУ «УЖКХ г. Ишима»

должность

подпись

Волоконцев А.В.

расшифровка подписи



Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 39/21
	дата 26 03 2021
Вид операции	

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью  
"Энергосберегающие технологии", 625007, Тюменская обл., г.  
Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, стр.10, пом. 201

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного  
дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим,  
ул. Калинина, д. 114

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

номер	39/21
дата	26 03 2021
Вид операции	

### СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	25.01.2022

Отчетный период	
с	по
10.11.2021	25.01.2022

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		4 190 342,95	4 190 342,95	4 190 342,95
			4 190 342,95	4 190 342,95	4 190 342,95
Итого					4 190 342,95
Сумма НДС					-
Снижение по договору - 0,50000000505%					20 951,71
Всего с учетом снижения					4 169 391,24

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:

Директор НО "ФКР ТО"  
М П

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Энергосберегающие технологии"  
М П

С.С. Цынская

А.В. Леонтьев