

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Заводоуковск
местонахождение

« 17 » Февраля 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0068-ОД от «15 » Февраля 2022 г.
в составе

Председателя
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского
городского округа Хохлова Т.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Никоненко Г.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Директор ООО «Предприятие по обслуживанию и ремонту ЖКО»
Наумова Э.С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 25
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
внутридомовые инженерные системы водоотведения

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Партнер»
наименование организации
в соответствии с договором оказания услуг № 55/21 от 07.04.2021
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Партнер»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 01.12.2021 (согл. п. 4.2. договора)
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору) 01.08.2023
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ 17.02.2022
дата, месяц, год
(дата подписания всеми уполномоченными
лицами акта приемки в эксплуатацию рабочей
комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

внутридомовых инженерных систем водоотведения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
внутридомовые инженерные системы водоотведения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 25

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи


Члены комиссии


подпись


Хохлова Т.В.
расшифровка подписи


подпись


Хачикян А.А.
расшифровка подписи


подпись


Никоненко Г.В.
расшифровка подписи


подпись

Наумова Э.С.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа

должность



подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 25

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	55/21
	дата
	07.04.2021
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	14.02.2022

Отчетный период	
с	по
01.12.2021	14.02.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		192 401,67	192 401,67	192 401,67
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		192 401,67	192 401,67	192 401,67
Итого			192 401,67	192 401,67	192 401,67
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору -0,50000001084%			962,01	962,01	962,01
Всего с учетом снижения			191 439,66	191 439,66	191 439,66

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик: Директор НО "ФКР ТО"



Подрядчик: Генеральный директор ООО "Партнер"



Цынская

С.С. Цынская

Хачикян

А.А. Хачикян