

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Заводоуковск
местонахождение

« 25 » марта 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0167-ОД от « 24 » марта 2022 г.
в составе

Председателя представителя Заказчика	Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В. должность, фамилия, имя, отчество
членов комиссии: представителя органа исполнительной власти и (или) органа местного самоуправления	Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского городского округа Хохлова Т.В. должность, фамилия, имя, отчество
представителя Подрядчика	Генеральный директор ООО « Партнер» Хачикян А.А.
представителя Заказчика	Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Шуров А.Г. должность, фамилия, имя, отчество
представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом	Директор ООО «Предприятие по обслуживанию и ремонту ЖКО» Наумова Э.С. должность, фамилия, имя, отчество
уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников)	фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

- Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 8
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки системы водоотведения)
- Капитальный ремонт осуществлялся ООО « Партнер»
наименование организации
в соответствии с договором выполнения работ № 56/21 от 07.04.2021
номер договора, дата его заключения
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО « Партнер»
наименование проектной организации
- Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:
Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 01.12.2021 (согласно п.4.2.договора)
дата, месяц, год
Плановое окончание работ
(дата окончания
предоставления услуг по
договору) 01.08.2022
дата, месяц, год
Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченны
ми лицами акта приемки в эксплуатацию
рабочей комиссией законченного капит
альным ремонтом элементов
многоквартирного дома) 25.03.2022
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки системы водоотведения)

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки системы водоотведения)

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 8

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи


Члены комиссии


подпись


Хохлова Т.В.
расшифровка подписи


подпись


Хачикян А.А.
расшифровка подписи


подпись

Шуров А.Г.
расшифровка подписи


подпись

Наумова Э.С.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа
должность


подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 8

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	56/21
	дата
	07.04.2021
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	21.03.2022

Отчетный период	
с	по
01.12.2021	21.03.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		870 181,54	870181,54	870 181,54
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (стояки системы водоотведения)		870 181,54	870181,54	870 181,54
	Итого		870 181,54	870 181,54	870 181,54
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору -0,49999998172%		4350,91	4350,91	4 350,91
	Всего с учетом снижения		865 830,63	865830,63	865 830,63

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик :

Заместитель директора НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик :

Генеральный директор ООО "Партнер"

М.П.

О.М.Буй

А.А. Хачикян