

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Заводоуковск
местонахождение

« 06 » апреля 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0203-ОД от « 05 » апреля 2022 г.
в составе

Председателя
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского
городского округа Хохлова Т.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Шуров А.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Директор ООО «Предприятие по обслуживанию и ремонту ЖКО»
Наумова Э.С.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 27

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт крыши

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором выполнения работ № 53/21 от 07.04.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

10.01.2022 (согл. п. 4.2)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания
предоставления услуг по
договору)

01.08.2023г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

06.04.2022

дата, месяц, год

(дата подписания всеми уполномоченны
ми лицами акта приемки в эксплуатацию
рабочей комиссией законченного капит
альным ремонтом элементов
многоквартирного дома)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

ремонт крыши

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
ремонт крыши


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 27

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**

Члены комиссии



подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

подпись

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи

подпись

Хачикян А.А.

расшифровка подписи

подпись

Шуров А.Г.

расшифровка подписи

подпись

Наумова Э.С.

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа

должность



подпись

Хохлова Т.В.

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 27

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	53/21
дата	07.04.2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	06.04.2022

Отчетный период	
с	по
10.01.2022	06.04.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 480 353,38	1 480 353,38	1 480 353,38
1	Ремонт крыши		1 480 353,38	1 480 353,38	1 480 353,38
	Итого		1 480 353,38	1 480 353,38	1 480 353,38
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору -0,4999999911%		7401,77	7401,77	7 401,77
	Всего с учетом снижения		1 472 951,61	1 472 951,61	1 472 951,61

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик: Директор НО "ФКР ТО"




М П

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Партнер"



М П

 С.С. Цынская

 А.А. Хачикян