

**АКТ****приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным  
ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский

«01» апреля 2022 г.

местонахождение

дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0187-ОД от «31» марта 2022 г.

в составе

Председателя  
представителя ЗаказчикаНачальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и (или)

органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского  
городского округа Хохлова Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика

Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Шуров А.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт подвальных помещений

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором выполнения работ № 66/21 от 22.04.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

01.02.2022 (согласно п.4.2.договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания предоставления услуг  
по договору)01.08.2023

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

01.04.2022(дата подписания всеми уполномоченными лицами  
акта приемки в эксплуатацию  
рабочей комиссией законченного капитальным ре  
монтом элементов многоквартирного дома)

дата, месяц, год



5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

ремонт подвальных помещений

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**


Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом  
ремонт подвальных помещений

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11




принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи  
Хачикян А.А.  
расшифровка подписи  
Шуров А.Г.  
расшифровка подписи

подпись  
подпись  
подпись

расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
 627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, п. Комсомольский, ул. Дачная, д. 11

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	66/21
	дата
	22.04.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	31.03.2022

Отчетный период	
с	по
01.02.2022	31.03.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>383 836,14</b>	<b>383 836,14</b>	<b>383 836,14</b>
1	Ремонт подвальных помещений		383 836,14	383 836,14	383 836,14
Итого			383 836,14	383 836,14	383 836,14
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			383 836,14	383 836,14	383 836,14


Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.


Заказчик: Директор НО "ФКР ТО"

М П

 С.С. Цынская

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Партнер"

М П

 А.А. Хачикян

