

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

г. Обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 29 » апреля 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0290-ОД от « 28 » апреля 2021 г.  
в составе

Председателя  
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации  
НО «ФКР ТО» Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и  
(или) органа местного  
самоуправления Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского  
городского округа Хохлова Т.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО « Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Шуров А.Г.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом \_\_\_\_\_  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский й, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО « Партнер»  
наименование организации  
в соответствии с договором оказания услуг № 66/21 от 22.04.2021  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО « Партнер»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 01.04.2022 (согл. п. 4.2) договора  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.08.2022  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания акта приемки рабочей  
комиссией) 29.04.2022  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**


Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4




принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи  
Хачикян А.А.  
расшифровка подписи  
Шуров А.Г.  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"

627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Заводоуковский, с. Новая Заимка, ул. Дружбы, д. 4

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	66/21
	дата
	22.04.2021
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	27.04.2022

Отчетный период	
с	по
01.04.2022	27.04.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		57 034,50	57 034,50	57 034,50
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		57 034,50	57 034,50	57 034,50
Итого			57 034,50	57 034,50	57 034,50
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			57 034,50	57 034,50	57 034,50

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:


Директор ФО "ФКР-ТО"


М П

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Партнер"

М П

 С.С. Цынская

 А.А. Хачикян

