

# АКТ

## приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 13 » мая 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0317-ОД от « 11 » мая 2022 г.  
в составе

Председателя  
представителя Заказчика Начальник отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО»  
Кривеншев А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского  
городского округа Хохлова Т. В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика генеральный директор ООО "ПАРТНЕР" Хачикян А. А.

представителя Заказчика Главный специалист ОКРП НО «ФКР ТО» Кравченко Д. Н.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

### Установила:

- Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения
- Капитальный ремонт осуществлялся ООО "ПАРТНЕР"  
наименование организации  
в соответствии с договором на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных  
домов № 66/21 от 22.04.2021  
номер договора, дата его заключения
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО "ПАРТНЕР"  
наименование проектной организации
- Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:  
Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 15.03.2022 (согл. п.4.2. Договора)  
дата, месяц, год  
Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.08.2023  
дата, месяц, год  
Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами  
акта о приемке выполненных работ) 13.05.2022  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**


Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д. 10


принять в эксплуатацию


**Председатель  
рабочей  
комиссии**

**Члены комиссии**

  
подпись

  
подпись

  
подпись

  
подпись

подпись

подпись

подпись

Кривеншев А.В.  
расшифровка подписи

Хохлова Т. В.  
расшифровка подписи

Хачикян А. А.  
расшифровка подписи

Кравченко Д. Н.  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Хохлова Т. В.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Севастопольская, д.  
10

Форма по ОКУД по ОКПО	Код
	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	66/21
	дата
	22.04.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	13.05.2022

Отчетный период	
с	по
15.03.2022	13.05.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>43 905,74</b>	<b>43 905,74</b>	<b>43 905,74</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		43 905,74	43 905,74	43 905,74
Итого			43 905,74	43 905,74	43 905,74
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			43 905,74	43 905,74	43 905,74

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание


Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета  
(удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.


**Заказчик:** **Директор НО "ФКР ТО"**

**М П**

**Подрядчик:** **Генеральный директор ООО "Партнер"**

**М П**

 **С.С. Цынская**

 **А.А. Хачикян**