

# АКТ

## приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 07 » Июня 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0454-ОД от « 06 » Июня 2022 г.  
в составе

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник отдела контроля капитального ремонта  
НО «ФКР ТО» Кривеншев А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского  
городского округа Хохлова Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика

Старший специалист ОКР НО «ФКР ТО» Шуров А.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Директор ООО "ЗЭРО" Михайлов А.А.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

### Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 5

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором оказания услуг № 55/21 от 07.04.2021г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

17.01.2022 (согл. п. 4.2 договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

01.08.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

07.06.2022

(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта  
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией  
законченного капитальным ремонтом элементов  
многоквартирного дома)

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах





многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 5

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

**Члены комиссии**

 подпись	Кривеншев А.В. расшифровка подписи
 подпись	Хохлова Т.В. расшифровка подписи
 подпись	Хачикян А.А. расшифровка подписи
 подпись	Шуров А.Г. расшифровка подписи
 подпись	Михайлов А.А. расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи
 подпись	 расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа  
должность

  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"

627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 5

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	55/21
дата	07.04.2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	06.06.2022

Отчетный период	
с	по
17.01.2022	06.06.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>1 147 894,85</b>	<b>1 147 894,85</b>	<b>1 147 894,85</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		1 147 894,85	1 147 894,85	1 147 894,85
Итого			1 147 894,85	1 147 894,85	1 147 894,85
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору -0,50000001084%			5 739,47	5 739,47	5 739,47
Всего с учетом снижения			1 142 155,38	1 142 155,38	1 142 155,38

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание


Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.


**Заказчик:** Директор НО "ФКР ТО"

М П

**Подрядчик:** Генеральный директор ООО "Партнер"

М П

 С. С. Цынская

 А. А. Хачикян

