

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, г. Ишим

местонахождение

« 30 » июня 2022 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) №0559-ОД от « 28 » 06 20 22 г. в составе

дата

Председателя
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
документации НО "ФКР ТО" Бытов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и (или)

органа местного самоуправления

Первый заместитель директора МКУ «УЖКХ города Ишима»
Кузьменко Д.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Управляющий ООО «Энергосберегающие технологии»
Леонтьев А.В.

представителя Заказчика

Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Заместитель генерального директора ООО «РЭУ» Каргаполов В.И.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

Первый заместитель директора МКУ «УЖКХ города
Ишима» Кузьменко Д.В.

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36б

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 132-СМР/21 от 14.09.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

14.09.2021

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

01.12.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией)

30.06.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 366

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись


Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи


подпись


Леонтьев А.В.

расшифровка подписи


подпись


Ботов А.М.

расшифровка подписи


подпись

Каргаполов В.И.

расшифровка подписи


подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Первый заместитель директора МКУ
«УЖКХ города Ишима»

должность


подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"

625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, строение № 10, помещение № 201

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Казанская, д. 36б

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	132-СМР/21
	дата
	14.09.2021
	Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	29.06.2022

Отчетный период	
с	по
14.09.2021	29.06.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		3 227 088,17	3 227 088,17	3 227 088,17
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)		3 227 088,17	3 227 088,17	3 227 088,17
Итого			3 227 088,17	3 227 088,17	3 227 088,17
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			3 227 088,17	3 227 088,17	3 227 088,17

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.



Заказчик:

Директор НО "ФНРО"

М П

Подрядчик:

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"

М П



С. С. Цынская
А. В. Леонтьев

С. С. Цынская

А. В. Леонтьев