

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень

местонахождение

« 27 » июля 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 940 от

« 26 » июля 20 22 г. в составе
дата

Председателя

представителя технического
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Заместитель директора МКУ «Служба технического контроля»
Тропин А.С.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Генеральный директор ООО «АЛМАЗ» Мусаев А.Т.

должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Специалист

ОКРР НО «ФКР ТО»

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель

ООО «УК Монолит»

должность

фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН
42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту подвальных помещений** многоквартирного дома, расположенного
по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 113**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «АЛМАЗ»

наименование организации

в соответствии с договором № 98/22 от 05.05.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Компания «Промпроект»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

05.05.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

19.04.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами завершающего
акта приемки в эксплуатацию рабочей
комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов жилого здания)

27.07.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по капитальному **ремонту подвальных помещений** многоквартирного дома, расположенного по
адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 113**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному **ремонту подвальных помещений** многоквартирного дома, расположенного
по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 113**


Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС-3 *№1 от 26.07.2022*
2. КС-2 *№1-2 от 20.07.2022*
3. *Акт об отсутствии замечаний (примечаний) комиссии от 27.07.2022*
4. *Копия уведомления №55-ОБ-4355/22 от 26.07.2022*

**Председатель
рабочей комиссии**


подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии



подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи


подпись

Мусаев А.Т.
расшифровка подписи


подпись


расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность


подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 113

г. Тюмень

« 27 » 07 2022 г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» приказом № 940 от « 26 » 07 2022 г. составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии представитель ООО "УК Магистр"

извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 98/22 от « 05 » 05 2022 г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-4355/22 от « 26 » 07 2022 г. адресу не явились.

¹Член(ы) рабочей приемочной комиссии

отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

Председатель
рабочей комиссии:

Директор
МКУ «Служба технического контроля»
должность

подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии:

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Генеральный директор
ООО «АЛМАЗ»
должность

Специалист ОКР ТО, ОКР ТО

подпись

Мусаев А.Т.
расшифровка подписи

должность

подпись

Гуменникова И.И.
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

¹ Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Код
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"	322001
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗ"	по ОКПО
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Мельникайте, д. 113	по ОКПО
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Мельникайте, д. 113 (Ремонт подвальных помещений)	по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)		номер 98/22
		дата 05 05 2022
Вид операции		

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	26.07.2022

Отчетный период	
с	по
05.05.2022	20.07.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		1 967 918,77	1 967 918,77	1 967 918,77
1	Ремонт подвальных помещений		1 967 918,77	1 967 918,77	1 967 918,77
Итого					1 967 918,77
Сумма НДС 20%					0
Всего с учетом НДС					1 967 918,77
Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС					9839,59
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 958 079,18
Сумма начисленной неустойки, руб.					0,00
Основание					
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания)					
суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.					1 958 079,18



Подрядчик
м.п. (должность)

Генеральный директор

(подпись)

А.Т.Мусаев
(расшифровка подписи)

Технический заказчик
м.п. (должность)

Директор

(подпись)

К.И.Самосватов
(расшифровка подписи)



Числительная