

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д.5

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	68-СМР/22
дата	03.08.2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	05.08.2022

Отчетный период	
с	по
03.08.2022	05.08.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		906 757,91	906 757,91	906 757,91
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (дополнительные работы)		906 757,91	906 757,91	906 757,91
Итого			906 757,91	906 757,91	906 757,91
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			906 757,91	906 757,91	906 757,91

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:


Директор НО "ФКР ТО"


М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Партнер"

М.П.

 С.С. Цынская

 А.А. Хачикян

« 05 » августа 2022 г.
дата

решением (приказом) 0724 - ОД от «04» августа 2022 г. в составе

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (дополнительные работы)
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (дополнительные работы)

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Дзержинского, д. 5

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи


Члены комиссии


подпись


Хохлова Т.В.
расшифровка подписи


подпись

Хачикян А.А.
расшифровка подписи


подпись

Шуров А.Г.
расшифровка подписи


подпись

Михайлов А.А.
расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП
администрации Заводоуковского
городского округа
должность


подпись

Хохлова Т.В.
расшифровка подписи