

АКТ
приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский

« 05 » мая 20 21 г. ✓

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0242-ОД от « 30 » апреля 20 21 г. в составе:
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной
представителя Заказчика документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представитель органа Заместитель главы сельского поселения по строительству, благоустройству,
исполнительной власти и (или) землеустройству, ГО и ЧС Администрации МО п. Боровский Лысак С.С.
органа местного самоуправления должность, фамилия, имя, отчество

представитель исполнителя Генеральный директор ООО «Строитель» Крупин Ю.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО» Пинчук А.А.
оператора должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, Главный инженер МУП ЖКХ п. Боровский Прохоров А.И.
осуществляющей управление должность
многоквартирным домом фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от _____
собственников помещений (в соответствии с _____
решением общего собрания собственников)* фамилия, имя, отчество

Установила:

1. Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта – оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фасада, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д.16
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Строитель»
наименование проектной организации,
в соответствии с договором оказания услуг № 4/21 от 25.02.2021
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг 25.02.2021
(дата заключения договора) число, месяц, год

Плановое окончание предоставления 06.05.2021
услуг число, месяц, год
(дата окончания работ по договору)

Фактическое окончание предоставления 05.05.2021
услуг число, месяц, год
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией оказанных услуг)

4. Общая стоимость оказанных услуг: 153 263 (сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят три) руб.98 коп.

Неустойка (расчет прилагается) _____ руб. коп.

Итого к оплате: 153 263 (сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят три) руб.98 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фасада, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д.16
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой

Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта фасада, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д.16
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

Утвердить и принять в производство работ.

Приложение к акту

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 30.04.2021г.

2. _____
3. _____
4. _____

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.

Члены комиссии:


подпись



расшифровка подписи

Крупин Ю.А.



подпись

расшифровка подписи


Пинчук А.А.


подпись


расшифровка подписи



расшифровка подписи


подпись

подпись


подпись

подпись

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления


должность


подпись


расшифровка подписи

Сектор по развитию по объектам
муниципального имущества, земельной
и лесной территории
10-45 Администрации МО п. Боровский

*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021
№32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»