

Форма по ОКУД		Код	
		0322001	
Региональный оператор	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»	по ОКПО	
Технический Заказчик	МКУ "Служба технического контроля"	по ОКПО	
Подрядчик	ООО "Импорт-Лифт Сервис"	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 17	по ОКПО	
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 17	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	97/21
		дата	21 09 2021
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	08.08.2022	с	по
		23.10.2021	19.07.2022

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядк	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		8 509 799,36	8 509 799,36	8 509 799,36
	в том числе:				
1	выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений		8 509 799,36	8 509 799,36	8 509 799,36
Итого					8 509 799,36
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					8 509 799,36
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС					2 135 959,68
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					6 373 839,68

Сумма начисленной неустойки, руб. 0,00

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 6 373 839,68

Уполномоченный по
доверенности №20 от
20.12.2021г.

ООО "Импорт-Лифт Сервис"
(должность)

(подпись)

М.В.Павлов
(расшифровка подписи)

Технический Заказчик

Директор
(должность)

(подпись)

К.И. Самосватов
(расшифровка подписи)

М.П.



АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов жилого здания

г. Тюмень « 10 » 08 2022 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №997 от « 08 » 08 20 22 г. в составе
дата

Председателя
представителя технического заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной
власти и (или) органа местного
самоуправления И.о. заместителя директора МКУ «Служба технического контроля»
Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика Уполномоченный по доверенности №20 от 20.12.2021г.
ООО «Импорт-Лифт Сервис» Павлов М.В.

представитель Регионального
оператора ОКРР НО «ФКР ТО» Чеботарь О.П.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом ООО "УК по УЖФ "Заря"
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствии с решением общего
собрания собственников)*
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений,
расположенных по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 17
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Импорт-Лифт Сервис»
наименование организации
в соответствии с договором от 21.09.2021 г. № 97/21
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Импорт-Лифт Сервис»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора) 23.10.2021
дата, месяц, год

Плановое окончание работ 15.03.2022г.
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год

Фактическое окончание работ _____ 10.08.2022
(дата подписания всеми _____
уполномоченными лицами акта _____
приемки в эксплуатацию рабочей _____
комиссией законченного капитальным _____
ремонтom элементов _____
многоквартирного дома)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений,
расположенных по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 17
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений,
расположенных по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 17

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КВ-3 № 1 от 02.08.2022
2. КВ-2 № 1-5 от 19.08.2022
3. Демаркация о соответствии
4. Копия протокола № 1384 от 10.08.2022
5. _____

Председатель
рабочей
комиссии



подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи

Члены комиссии



подпись

Туницкая О.Г.


расшифровка подписи



подпись

Павлов М.В.


расшифровка подписи



подпись


Мوشкова А.Н.

расшифровка подписи




подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

И.о. заместителя директора МКУ
«Служба технического контроля»

должность



подпись

Туницкая О.Г.

расшифровка подписи