

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"		322001
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "ТюменьТехСтрой"		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Газовиков, д.24		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	45/22
		дата	22 02 2022
		Вид операции	

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
	1	02.03.2022	с	по
			22.02.2022	25.02.2022

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		338 555,87	338 555,87	338 555,87
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		338 555,87	338 555,87	338 555,87
Итого					338 555,87
Сумма НДС 20%					0,00
Всего с учетом НДС					338 555,87
Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС					0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					338 555,87
Сумма начисленной неустойки, руб.					0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

338 555,87



Подрядчик




Директор  
(должность)

Директор  
(должность)

Технический заказчик  
М.П.

  
(подпись)

Я.Н.Дроздецкий  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

В.И.Елизаров  
(расшифровка подписи)







Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код		
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"		322001		
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "ТюменьТехСтрой"		по ОКПО		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Газовиков, д.24		по ОКПО		
			по ОКПО		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП					
Договор подряда (контракт)		номер	45/22		
		дата	22	02	2022
		Вид операции			

СПРАВКА	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
	3	27.05.2022	22.02.2022	25.05.2022

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		2 368 613,81	2 368 613,81	730 864,22
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		2 368 613,81	2 368 613,81	730 864,22
Итого					730 864,22
Сумма НДС 20%					0,00
Всего с учетом НДС					730 864,22
Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС					0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					730 864,22
Сумма начисленной неустойки, руб.					0,00

## Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. [

730 864,22

Подрядчик  
Тюмень  
М.П.

Технический заказчик  
М.П.

Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"		322001
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "ТюменьТехСтрой"		
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		
		по ОКПО	
		по ОКПО	
		по ОКПО	
		по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	45/22
		дата	22 02 2022
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
4	01.09.2022

СПРАВКА

Отчетный период	
с	по
22.02.2022	01.09.2022

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		2 368 699,00	2 368 699,00	85,19
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		2 368 699,00	2 368 699,00	85,19
Итого					85,19
Сумма НДС					0,00
Всего с учетом НДС					85,19
Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС					0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					85,19
Сумма начисленной неустойки, руб.					0,00



М.П.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

85,19

Директор  
(должность)

  
(подпись)


  
(подпись)

Я. Н. Дроздецкий  
(расшифровка подписи)

Технический заказчик  
М.П.

Директор  
(должность)

К. И. Самосватов  
(расшифровка подписи)





Региональный оператор	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"	Форма по ОКУД	Код
Технический заказчик	Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства"		322001
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью "ТюменьТехСтрой"		по ОКПО
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: обл.Тюменская, г.Тюмень, ул. Газовиков, д.24		по ОКПО
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24 (Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)		по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	45/22
		дата	22 02 2022
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
5	23.09.2022

СПРАВКА

Отчетный период	
с	по
22.02.2022	20.09.2022

### О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе		3 335 716,28	3 335 716,28	967 017,28
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		3 335 716,28	3 335 716,28	967 017,28

Итого	967 017,28
Сумма НДС	0,00
Всего с учетом НДС	967 017,28
Сумма снижения по условиям МК(договора), в том числе НДС	0,00
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	967 017,28
Сумма начисленной неустойки, руб.	0,00

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

967 017,28



Подрядчик  
М.П.



Технический заказчик  
М.П.

(подпись)

Я.Н.Дроздецкий  
(расшифровка подписи)

(подпись)

К.И.Самосватов  
(расшифровка подписи)

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов жилого здания**

г. Тюмень

местонахождение

« 23 » сентября 2022 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная

МКУ «Служба технического контроля»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 1207 от

« 22 » сентября 20 22 г. в составе

дата

Председателя

представителя технического  
заказчика

Директор МКУ «Служба технического контроля»  
Самосватов К.И.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа

исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Заместитель директора МКУ «Служба технического  
контроля» Тропин А.С.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-  
подрядчика

представитель Регионального  
оператора

Директор ООО «ТюменьТехСтрой» Дроздецкий Я.Н.

*специальный представитель*

НО «ФКР ТО»

*Дроздецкий Я.Н.*

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

*И.И. Черныш*

ООО «УК по УЖФ «Заря»

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)\*

*Самосватов К.И.*

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых  
зданий ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем  
электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
**обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТюменьТехСтрой»

наименование организации

в соответствии с договором № 45/22 от 22.02.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «АСП ГРУПП»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

22.02.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

22.06.2022

дата, месяц, год



Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта приемки в  
эксплуатацию рабочей комиссией  
законченного капитальным ремонтом  
элементов жилого здания)

23.09.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

Работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем  
электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

#### Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем  
электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 24

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Приложение к акту

1. КС - 3 и 5 от 23.09.2022, № 1 от 02.03.2022, № 2 от 28.04.2022, № 3 от 27.05.22, № 4 от 01.09.22
2. КС - 2 и 5-8 от 20.09.2022, № 1 от 15.02.2022, № 2 от 16.04.2022, № 3 от 25.05.22, № 4 от 01.09.22
3. Копия протокола № 212 - 4 от 23.09.2022
4. \_\_\_\_\_

Председатель  
рабочей  
комиссии

Члены комиссии

подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись

Самосватов К.И.  
расшифровка подписи

Тропин А.С.  
расшифровка подписи  
Дроздецкий Я.Н.

расшифровка подписи  
Тропин А.С.  
расшифровка подписи  
Самосватов К.И.  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органа местного  
самоуправления

Заместитель директора МКУ  
«Служба технического контроля»  
должность

подпись

Тропин А.С.  
расшифровка подписи