

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Заводоуковск  
местонахождение

« 14 » октября 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) 0892-ОД от « 13 » Октября 2022 г.

в составе

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Главный специалист комитета по ЖКП администрации Заводоуковского  
городского округа Хохлова Т.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Генеральный директор ООО «Партнер» Хачикян А.А.

представителя Заказчика

Специалист ОККР НО «ФКР ТО» Туницкий Н.И.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Директор ООО "ПЖКО" Наумова Э.С.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Партнер»

наименование организации

в соответствии с договором оказания услуг № 84-СМР/22 от 22.08.2022 г.

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Партнер»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

22.08.2022

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

20.12.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2)

11.10.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах





многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей  
комиссии**

**Члены комиссии**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи

Хачикян А.А.  
расшифровка подписи

Туницкий Н.И.  
расшифровка подписи

Наумова Э.С.  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органа местного  
самоуправления**

Главный специалист комитета по ЖКП  
администрации Заводоуковского  
городского округа

должность

  
подпись

Хохлова Т.В.  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Партнер"  
627141, Тюменская обл., г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 139 а

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, д. 7

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	84-СМР/22
дата	22.08.2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	11.10.2022

Отчетный период	
с	по
22.08.2022	11.10.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>2 723 471,54</b>	<b>2 723 471,54</b>	<b>2 723 471,54</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)		2 723 471,54	2 723 471,54	2 723 471,54
Итого			2 723 471,54	2 723 471,54	<b>2 723 471,54</b>
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору			-	-	-
Всего с учетом снижения			2 723 471,54	2 723 471,54	<b>2 723 471,54</b>

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

**Заказчик :**


Директор НО "ФКР ТО"

М П


**Подрядчик :**

Генеральный директор ООО "Партнер"

М П



С.С. Цынская



А.А. Хачикян

