

АКТ

приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации

г. Ишим
местонахождение

« 05 » мая 2021 г. ✓
дата

Рабочая комиссия, назначенная «Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 0244- ОД от « 04 » мая 2021г. в составе
дата

Председателя: Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич
представитель Заказчика
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:
представитель органа
исполнительной власти и (или) органа
местного самоуправления Директор МКУ «УЖКХ г.Ишима» Волоконцев Алексей Владимирович
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика Генеральный директор ООО «Сибирь» Дмитриев Дмитрий Владимирович

представитель Заказчика Старший специалист отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» Назыров Рушан Шаукатович
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Заместитель генерального директора ООО «РЭУ» Каргаполов Вадим Игоревич
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников
помещений (в соответствие с решением общего
собрания собственников) Кузьменко Денис Валерьевич
фамилия, имя, отчество

Установила:

- Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта: оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. ул. Чернышевского, д. 4
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Сибирь»
наименование проектной организации,
№1/21 от «24» февраля 2021 г.
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало оказания услуг
(дата заключения договора) 24.02.2021 г.
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления
услуг 05.05.2021 г.
(дата окончания предоставления услуг по
договору) число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления
услуг 05.05.2021 г.
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией
оказанных услуг) число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

39 087 (тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей 20коп. ✓
Неустойка (расчет прилагается) _____ руб. коп.

Итого к оплате: 39 087 (тридцать девять тысяч восемьдесят семь) рублей 20коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту оценка
технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Ишим, ул. ул. Чернышевского, д. 4

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах


Решение рабочей комиссии:

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта
оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, расположенного по адресу: обл.
Тюменская, г. Ишим, ул. ул. Чернышевского, д. 4

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах






утвердить и принять в производство работ

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

А.В. Бытов
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись

подпись
подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи
Д.В. Дмитрев
расшифровка подписи
Р.Ш. Назыров
расшифровка подписи
В.И. Каргаполов
расшифровка подписи
Д.В. Кузьменко
расшифровка подписи
расшифровка подписи

Согласовано:
Представитель
органов местного
самоуправления

Директор МКУ «УЖКХ г.Ишима»
должность


подпись

А.В. Волоконцев
расшифровка подписи