

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский
местонахождение

« 31 » октября 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
решением(приказом) №0959-ОД от « 28 » 10 20 22 г. в составе
дата
Председателя Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО "ФКР ТО" Бытов А. В.
представителя Заказчика должность, фамилия, имя, отчество
членов комиссии:
представителя органа Заместитель главы сельского поселения по строительству,
исполнительной власти и (или) благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС Администрации МО
органа местного самоуправления п. Боровский Прохоров А. И.
должность, фамилия, имя, отчество
представителя Подрядчика Управляющий ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А. В.
представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Яновская Н. В.
должность, фамилия, имя, отчество
представителя организации, Директор МУП «ЖКХ п. Боровский» Кабатов В. В.
осуществляющей управление должность, фамилия, имя, отчество
многоквартирным домом
уполномоченного представителя от фамилия, имя, отчество
собственников помещений (в соответствии с фамилия, имя, отчество
решением общего собрания собственников)
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

- Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
внутридомовые инженерные системы электроснабжения
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10
- Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование организации
в соответствии с договором на выполнение работ № 17/21 от 19.03.2021
номер договора, дата его заключения
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»
наименование проектной организации
- Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:
Начало выполнения работ 01.07.2021(п.4.2. договора)
(дата заключения договора) дата, месяц, год
Плановое окончание работ 01.08.2022
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год
Фактическое окончание работ 31.10.2022
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта дата, месяц, год
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией)

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
внутридомовых инженерных систем электроснабжения
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
внутридомовые инженерные системы электроснабжения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии:



подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи


Члены комиссии:


подпись


Прохоров А. И.
расшифровка подписи


подпись


Леонтьев А. В.
расшифровка подписи


подпись

Яновская Н. В.
расшифровка подписи


подпись

Кабатов В. В.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Заместитель главы сельского поселения
по строительству, благоустройству,
землеустройству, ГО и ЧС
Администрации МО п. Боровский
должность


подпись

Прохоров А. И.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии"

625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, строение № 10, помещение № 201

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома,

расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	17/21
	дата
	19.03.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	24.10.2022

Отчетный период	
с	по
01.07.2021	24.10.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 087 145,00	1 087 145,00	1 087 145,00
1	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 087 145,00	1 087 145,00	1 087 145,00
Итого			1 087 145,00	1 087 145,00	1 087 145,00
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору 0,50000000214%			5 435,73	5 435,73	5 435,73
Всего с учетом снижения			1 081 709,27	1 081 709,27	1 081 709,27

Сумма начисленной неустойки, руб. 8736,88

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 1072 972,39

Заказчик:

Директор НО "ФКР ТО"

М.П.

Подрядчик:

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"

С. С. Цынская

А. В. Леонтьев