

АКТ

приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным  
ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский  
местонахождение

« 31 » октября 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию  
решением(приказом) №0959-ОД от « 28 » 10 20 22 г. в составе  
дата  
Председателя Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
представителя Заказчика документации НО "ФКР ТО" Бытов А. В.  
должность, фамилия, имя, отчество  
членов комиссии:  
представителя органа Заместитель главы сельского поселения по строительству,  
исполнительной власти и (или) благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС Администрации МО  
органа местного самоуправления п. Боровский Прохоров А. И.  
должность, фамилия, имя, отчество  
представителя Подрядчика Управляющий ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А. В.  
представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Яновская Н. В.  
должность, фамилия, имя, отчество  
представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Директор МУП «ЖКХ п. Боровский» Кабатов В. В.  
должность, фамилия, имя, отчество  
уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствии с решением общего собрания собственников)  
фамилия, имя, отчество  
руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

- Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
внутридомовые инженерные системы электроснабжения (дополнительные работы)  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10
- Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование организации  
161-СМР/21 от 22.11.2021  
номер договора, дата его заключения
- Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации
- Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:  
Начало выполнения работ 22.11.2021  
(дата заключения договора) дата, месяц, год  
Плановое окончание работ 01.08.2022  
(дата окончания работ по договору) дата, месяц, год  
Фактическое окончание работ 31.10.2022  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией) дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
**внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)**  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**


Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом  
**внутридомовые инженерные системы электроснабжения (дополнительные работы)**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10**




принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей комиссии:**

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

**Члены комиссии:**

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись

Прохоров А. И.  
расшифровка подписи  
Леонтьев А. В.  
расшифровка подписи  
Яновская Н. В.  
расшифровка подписи  
Кабатов В. В.  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

**Согласовано:**

**Представитель  
органов местного  
самоуправления**

Заместитель главы сельского поселения  
по строительству, благоустройству,  
землеустройству, ГО и ЧС  
Администрации МО п. Боровский  
должность

  
подпись

Прохоров А. И.  
расшифровка подписи



**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 1               | 24.10.2022       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 22.11.2021      | 24.10.2022 |

| Номер по порядку        | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                   |                                |
|-------------------------|---|-----|--|-------------------|--------------------------------|
|                         |   |     | с начала проведения работ                  | с начала года     | в том числе за отчетный период |
| 1                       | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                              |
|                         | <b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>                            |     | <b>943 341,60</b>                          | <b>943 341,60</b> | <b>943 341,60</b>              |
| 1                       | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (дополнительные работы)                   |     | 943 341,60                                 | 943 341,60        | 943 341,60                     |
| Итого                   |   |     | 943 341,60                                 | 943 341,60        | <b>943 341,60</b>              |
| Сумма НДС               |   |     | -  | -                 | -                              |
| Снижение по договору    |   |     | -  | -                 | -                              |
| Всего с учетом снижения |   |     | 943 341,60                                 | 943 341,60        | <b>943 341,60</b>              |

Сумма начисленной неустойки, руб. 49 525,43

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 893 816 17

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"

Цынская С. С. Цынская

\_\_\_\_\_ А. В. Леонтьев

