

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский  
местонахождение

« 24 » ноября 2021 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию  
решением(приказом) №1032-ОД от « 22 » 11 20 22 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО "ФКР ТО" Бытов А. В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или) заместитель и.о. главы обл. капремонта многоквартирных домов управления энергосбережения ДМКХ +  
органа местного самоуправления Евдокимов Р.А.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Управляющий ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А. В.

представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Яновская Н. В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Директор ООО «МУП Московское ЖКХ» Бытов Г. А.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников) \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Озерная, д. 5
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование организации  
в соответствии с договором на выполнение работ № 18/21 от 19.03.2021  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 01.07.2022(п.4.2. договора)  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.08.2022  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией) 24.11.2022  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом


**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п. Московский, ул. Озерная, д. 5**

принять в эксплуатацию


Председатель  
рабочей комиссии:


  
подпись


Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись

  
подпись

  
подпись

  
расшифровка подписи

Леонтьев А. В.

Яновская Н. В.

расшифровка подписи

расшифровка подписи


расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органов местного  
самоуправления

  
должность

подпись

  
расшифровка подписи



**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048,

Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии" 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение № 10, помещение № 201

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, п.Московский, ул.Озерная, д. 5

Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код

0322001

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

18/21

дата

19.03.2021

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|-----------------|------------------|
| 1               | 21.11.2022       |

| Отчетный период |            |
|-----------------|------------|
| с               | по         |
| 01.07.2022      | 21.11.2022 |

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер п/п                           | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |                  |                                |
|-------------------------------------|---|-----|--|------------------|--------------------------------|
|                                     |   |     | с начала проведения работ                  | с начала года    | в том числе за отчетный период |
| 1                                   | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                              |
|                                     | <b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>        |     | <b>29 077,77</b>                           | <b>29 077,77</b> | <b>29 077,77</b>               |
| 1                                   | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения                         |     | 29 077,77                                  | 29 077,77        | 29 077,77                      |
| Итого                               |   |     | 29 077,77                                  | 29 077,77        | 29 077,77                      |
| Сумма НДС                           |   |     | -  | -                | -                              |
| Снижение по договору-0,49999999026% |   |     | 145,39                                     | 145,39           | 145,39                         |
| Всего с учетом снижения             |   |     | 28 932,38                                  | 28 932,38        | 28 932,38                      |

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

**Заказчик:** Заместитель директора НО "ФКР ТО"



**Подрядчик:** Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"



*[Handwritten signature]*

О.М. Буй

А.В. Леонтьев