

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара

местонахождение

« 02 » декабря 2022 г.

дата

Рабочая комиссия, назначенная

НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 1054-ОД от « 28 » 11 20 22 г. в составе

дата

Председателя
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной документации НО "ФКР ТО" Бытов А. В.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Главный специалист отдела капитального ремонта многоквартирных домов управления энергоснабжения департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Колесникова О. Э.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Управляющий ООО «Энергосберегающие технологии» Леонтьев А. В.

представителя Заказчика

Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Яновская Н. В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Инженер по ОЭРЗС Каскаринское МУП ЖКХ Фатхуллина Е.А.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 1А

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

132-СМР/21 от 14.09.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

14.09.2021

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.12.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания акта приемки
в эксплуатацию рабочей комиссией)

02.12.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом
внутридомовые инженерные системы теплоснабжения (дополнительные работы)
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 1А

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей
комиссии**



подпись

Бытов А. В.
расшифровка подписи


Члены комиссии


подпись


Колесникова О. Э.
расшифровка подписи


подпись

Леонтьев А. В.
расшифровка подписи


подпись

Яновская Н. В.
расшифровка подписи


подпись

Фатхуллина Е. А.
расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи



подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

**Представитель
органа местного
самоуправления**

Глава Каскаринского МО
должность


подпись

Копылов И. В.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии" 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение № 10, помещение № 201

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, с. Каскара, ул. 67 лет Октября, д. 1А

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 132-СМР/21
	дата 14.09.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	30.11.2022	с	по
		14.09.2021	30.11.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		4 002 408,60	4 002 408,60	4 002 408,60
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)		4 002 408,60	4 002 408,60	4 002 408,60
	Итого		4 002 408,60	4 002 408,60	4 002 408,60
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору		-	-	-
	Всего с учетом снижения		4 002 408,60	4 002 408,60	4 002 408,60

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:

Директор НО "ФКР ТО"

М.П.


Подрядчик:

Управляющий
ООО "Энергосберегающие технологии"

М.П.



С.С. Цынская



А.В. Леонтьев