

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Ишим  
местонахождение

«05 » декабря 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 1071-ОД от « 02 » декабря 20 22 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО "ФКР ТО" Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Директор МКУ "УЖКХ г.Ишима"  
Кузьменко Денис Валерьевич

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Управляющий ООО «Энергосберегающие технологии»  
Леонтьев А.В.

представителя Заказчика

Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов А.М.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Индивидуальный предприниматель Писарев М.М.  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствии с  
решением общего собрания собственников)

Первый заместитель директора МКУ "УЖКХ г. Ишима"  
Перлов Сергей Владимирович  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

**внутридомовых инженерных систем водоснабжения**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Корушина, д. 18**

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 39/21 от 26.03.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

17.01.2022 (п. 4.2 договора)

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

01.08.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта  
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией)

05.12.2022

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

**внутридомовых инженерных систем водоснабжения**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом


**внутридомовых инженерных систем водоснабжения**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Корушина, д. 18**

принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей комиссии:




подпись

Бытов А.В.

расшифровка подписи

Члены комиссии:



подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

подпись

Леонтьев А.В.

расшифровка подписи

подпись

Ботов А.М.

расшифровка подписи

подпись

Писарев М.М.

расшифровка подписи

подпись

Перлов С.В.


расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органов местного  
самоуправления

Директор МКУ "УЖКХ г.Ишима"

должность



подпись

Кузьменко Д.В.

расшифровка подписи

**Заказчик** - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
 Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии" 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 38, строение № 10, помещение № 201

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Корушина, д. 18

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	39/21
дата	26.03.2021
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления
1	01.12.2022

Отчетный период	
с	по
17.01.2022	01.12.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>763 087,98</b>	<b>763 087,98</b>	<b>763 087,98</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения		763 087,98	763 087,98	763 087,98
Итого			763 087,98	763 087,98	<b>763 087,98</b>
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору -0,50000000505%			3 815,44	3 815,44	<b>3 815,44</b>
Всего с учетом снижения			759 272,54	759 272,54	<b>759 272,54</b>


Сумма начисленной неустойки, руб. **30 244,89**


Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. **729 047,65**

**Заказчик:**  
 Директор НО "ФКР ТО"  
 М.П.

**Подрядчик:**  
 Управляющий  
 ООО "Энергосберегающие технологии"  
 М.П.

  
 С.С. Цынская

  
 А.В. Леонтьев