

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили
местонахождение

« 20 » декабря 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
решением(приказом) №1115-ОД от « 16 » декабря 20 22 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Начальник отдела контроля капитального ремонта НО "ФКР ТО"
Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления Заместитель главы сельского поселения по строительству,
благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС Администрации
Винзилинского МО Перминов В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика Генеральный директор ООО «Строитель» Крупин Ю.А.

представителя Заказчика Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Тюменцев В.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом Директор ООО «Оазис» Шмаков Д.В.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Заводская, д. 14

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Строитель»

наименование организации

в соответствии с договором № 19/21 от 18.03.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Строитель»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

02.07.2021 (согласно п. 4.2 договора)
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.08.2023
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией)

20.12.2022
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом


Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Заводская, д. 14





принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии:


подпись

Бытов А.В.
расшифровка подписи

Члены комиссии:


подпись

подпись

подпись

подпись


Перминов В.В.
расшифровка подписи
Крупин Ю.А.
расшифровка подписи
Тюменцев В.А.
расшифровка подписи
Шмаков Д.В.
расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органов местного
самоуправления

Заместитель главы сельского
поселения по строительству,
благоустройству, землеустройству, ГО
и ЧС Администрации Винзилинского
МО

должность


подпись

Перминов В.В.
расшифровка подписи

Заказчик - Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Строитель"
625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Герцена, 115

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Винзили, ул. Заводская, д. 14

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322001

19/21

18.03.2021

Номер документа	Дата составления
1	19.12.2022

Отчетный период	
с	по
02.07.2021	19.12.2022

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		675 301,24	675 301,24	675 301,24
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		675 301,24	675 301,24	675 301,24
Итого			675 301,24	675 301,24	675 301,24
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору - 11,9999994037 %			81 036,14	81 036,14	81 036,14
Всего с учетом снижения			594 265,10	594 265,10	594 265,10

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

Заказчик:

Заместитель директора НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Строитель"

М П

О.М. Буй

Ю.А. Крупин