

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонтom элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Тобольск  
местонахождение

« 23 » декабря 20 22 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

Решением (приказом) № 1138-ОД от « 21 » декабря 20 22 г. в составе  
дата

Председателя:  
представитель Заказчика: Начальник Управления ККРиПД НО «ФКР ТО» Бытов Антон Васильевич  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления: Заместитель Главы города Тобольска, директор ДГХиБЖД  
Зверев Геннадий Николаевич  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Подрядчика: Директор ООО «ТюменьПромМет» Белявская Александра Сергеевна  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Заказчика: Старший специалист ОККР НО «ФКР ТО»  
Печеркин Сергей Александрович  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом: Представитель ООО "Историческая часть" Егорова А.М.  
:  
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя  
от собственников помещений  
(в соответствии с решением общего  
собрания собственников): \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:  
внутридомовых инженерных систем водоотведения, расположенные по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 45  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Капитальный ремонт осуществлялся: ООО «ТюменьПромМет»  
наименование проектной организации,  
№ 78/21 от 26.04.2021 г.  
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана: ООО «ТюменьПромМет»  
наименование проектной организации,

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 15.07.2021 г.  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 01.08.2022 г.  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными  
лицами акта приемки в эксплуатацию  
рабочей комиссией законченного  
капитальным ремонтом элементов 23.12.2022 г.  
дата, месяц, год



5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый,ую,ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом внутридомовых инженерных систем водоотведения, расположенные по адресу: обл. Тюменская, г. Тобольск,






ул. Семена Ремезова, д. 45

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию.

Председатель  
рабочей комиссии:

Члены комиссии:


  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

Зверев Г.Н.  
расшифровка подписи

Белявская А.С.  
расшифровка подписи

Печеркин С.А.  
расшифровка подписи

  
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:  
Представитель  
органов местного  
самоуправления

Заместитель Главы города Тобольска,  
директор ДГХиБЖД  
должность

  
подпись

Зверев Г.Н.  
расшифровка подписи



Форма по ОКУД  
по ОКПО

Код
322001
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП
номер 78/21
дата 26.04.2021
Вид операции

**Заказчик** - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (НО «ФКР ТО»),  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, тел.: 8(3452) 21-36-39

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьПромМет»,  
625023, РФ, Тюменская область, город Тюмень, ул. Одесская, дом №3, стр. 1, офис 302, тел: 8(3452)99-68-85

**Стройка** - Ремонт общего имущества системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 45

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда  
номер 78/21  
дата 26.04.2021  
Вид операции

номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.12.2022	15.07.2021	23.12.2022

**СПРАВКА  
о стоимости выполненных работ и затрат**

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов, работ, оборудования и затрат	Код	Стоимость выполненных работ, руб		
			С начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		804 563,59	804 563,59	804 563,59
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения		804 563,59	804 563,59	804 563,59
Итого, руб.			804 563,59	804 563,59	804 563,59
Сумма НДС			160 912,72	160 912,72	160 912,72
Сумма снижения по условиям МК (договора), в том числе НДС			-	-	-
Всего с учетом снижения, в том числе НДС			965 476,31	965 476,31	965 476,31

Сумма начисленной неустойки, руб. 80208,80

Основание \_\_\_\_\_

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе 885 267,51

**Заказчик:**

Зам. директора НО "ФКР ТО"  
О. М. Буй

**Подрядчик:**

Директор  
ООО «ТюменьПромМет»  
А.С. Белявская

