

**АКТ**  
**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным**  
**ремонт элементов многоквартирного дома**

обл. Тюменская, г. Ишим  
местонахождение

« 26 » декабря 2022 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением(приказом) № 1144-ОД от « 22 » 12 20 22 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика

Начальник управления контроля капитального ремонта и проектной  
документации НО "ФКР ТО" Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:  
представителя органа  
исполнительной власти и (или)  
органа местного самоуправления

Директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством  
города Ишима» Кузьменко Д.В.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя Подрядчика

Управляющий ООО «Энергосберегающие технологии»  
Леонтьев А.В.

представителя Заказчика

Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Ботов А.М.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

Заместитель генерального директора ООО «РЭУ» Каргаполов В.И.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от  
собственников помещений (в соответствие с  
решением общего собрания собственников)

Первый заместитель директора МКУ «УЖКХ города  
Ишима» Перлов С.В.

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)**

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 21**

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «Энергосберегающие технологии»

наименование организации

в соответствии с договором на выполнение работ № 132-СМР/21 от 14.09.2021

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Энергосберегающие технологии»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора)

14.09.2021

дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору)

01.12.2022

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта  
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией)

26.12.2022

дата, месяц, год


5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)**  
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом  
**внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)**  
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  
**обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Береговая, д. 21**






принять в эксплуатацию

Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Бытов А.В.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:


  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись

Кузьменко Д.В.  
расшифровка подписи  
Леонтьев А.В.  
расшифровка подписи  
Ботов А.М.  
расшифровка подписи  
Каргаполов В.И.  
расшифровка подписи  
Перлов С.В.  
расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органов местного  
самоуправления

Директор МКУ  
«УЖКХ города Ишима»  
должность

  
подпись

Кузьменко Д.В.  
расшифровка подписи



**Заказчик**- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии" 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, строение №10, помещение №201

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская г. Ишим, ул. Береговая, д. 21

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 132-СМР/21
	дата 14.09.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	17.10.2022

Отчетный период	
с	по
14.09.2021	17.10.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>8 324 484,95</b>	<b>8 324 484,95</b>	<b>8 324 484,95</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)		8 324 484,95	8 324 484,95	8 324 484,95
Итого			8 324 484,95	8 324 484,95	8 324 484,95
Сумма НДС			-	-	-
Снижение по договору - 0%			-	-	-
Всего с учетом снижения			8 324 484,95	8 324 484,95	8 324 484,95


Сумма начисленной неустойки, руб.


Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб.

**Заказчик:**  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
Директор НО "ФКР ТО"  
М.П.

**Подрядчик:**  
Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"  
М.П.

  
С.С. Цынская

  
А.В. Леонтьев

**Заказчик** - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10

**Подрядчик** - Общество с ограниченной ответственностью "Энергосберегающие технологии" 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.38, строение №10, помещение №201

**Стройка:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская г. Ишим, ул. Береговая, д. 21

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	132-СМР/21
	дата
	14.09.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
2	22.12.2022

Отчетный период	
с	по
14.09.2021	22.12.2022

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:</b>		<b>10 699 340,14</b>	<b>10 699 340,14</b>	<b>2 374 855,19</b>
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (дополнительные работы)		10 699 340,14	10 699 340,14	2 374 855,19
	Итого		10 699 340,14	10 699 340,14	2 374 855,19
	Сумма НДС		-	-	-
	Снижение по договору - 0%		-	-	-
	Всего с учетом снижения		10 699 340,14	10 699 340,14	2 374 855,19

Сумма начисленной неустойки, руб. 34 252,72

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, в том числе НДС, руб. 2 340 602,47

**Заказчик:**  
Заместитель директора НО "ФКР ТО"

М.П.

**Подрядчик:**

Управляющий ООО "Энергосберегающие технологии"

М.П.

О.М. Буй

А.В. Леонтьев